

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(továbbiakban: Szerződés)

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

cégnév: **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata**

székhely: 1041 Budapest, István út 14.

számlázási cím: 1041 Budapest, István út 14.

adószám: 15735674-2-41

bankszámlaszám: 12010422-00208592-00100005

képviseli: Déri Tibor polgármester

mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről a

cégnév: **BALINDA Építőipari Kft.**

székhely: 1042 Budapest, Rózsa u. 6. fszt. 3.

cégjegyzékszám: 01-09-948479

adószáma: 13870762-2-41

bankszámlaszám: 11704007-20263340-00000000

képviseli: Nagy Sándor ügyvezető

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –

(a továbbiakban együttesen: Fél, vagy Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

1. Megrendelő „**Nyár utca 40-42. szám alatti szolgáltatóház felújítási munkálatai**” tárgyban, építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást folytatott le, amely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett.

2. A jelenlévők a 2020.01.20-án egyeztetést tartottak a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges elmaradó és bekerülő munkák elszámolása valamint határidőmódosítás tárgyában.

3. Megrendelő képviselője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a létrejött Vállalkozási szerződésnek megfelelően a Vállalkozónak szükséges tételes árajánlatot benyújtania a szerződéskötést követően felmerült műszakilag szükséges módosításokból eredő (a szerződés alapját képező dokumentáció tartalmában nem szerepelt, de alkalmazása nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható) bekerülő munkanemek vonatkozásában. A Műszaki Ellenőr javaslatát figyelembe véve, a Megrendelő megrendelte a teljesítéshez műszakilag szükségesnek ítélt munkák elvégzését a Vállalkozótól.

Tekintettel arra, hogy tárgyban létrejött Vállalkozási szerződés átalányáras elszámolású, viszont a műszaki tartalom jelentős mértékben megváltozott, és az ajánlatadás óta jelentősen romlottak az építőipari kapacitások, Felek kezdeményezik a Vállalkozási szerződés módosítását.

4. A Felek megállapítják, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, illetve a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre; jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; és az ellenérték növekedésével sem jár.

Jelen módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett

másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

A fenti indokokra tekintettel Felek a szerződés 2.1 pont második mondatát, illetve a 3.1 pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

„II.

Teljesítési határidő: 2020. június 15. Megrendelő előteljesítést elfogad.”


„III.


3.1 A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.1. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 79.502.450 Ft, azaz hetvenkilencmillió-ötszázkettőezer-négyszázötven Forint, egységáron alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik.”

Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen szerződés-módosítást – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020. év március hó nap


Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata
képviseli: Déri Tibor polgármester
Megrendelő


BALINDA Építőipari Kft.

képviseli: Nagy Sándor ügyvezető
Vállalkozó

Jogi ellenjegyzés:

dátum: 2020.03.19.

aláírás: 

Pénzügyi ellenjegyzés:

dátum: 2020.03.20.

aláírás: 

BALINDA KFT.
1042 Budapest, Rózsa u. 6.
Bank.sz.: 11704007-20263340
Adószám: 13670762-2-41
Cgsz.: 01-09-948479

FEDEZETE 101..... KÖLTSÉGGAZDA

105006..... ÜGYLETKÓDÚ

KÖLTSÉGVETÉSI SORA.

KAPCSOLÓDÓ

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS SZÁMA:

2199 2667 módosítás

DÁTUM: 2020.03.20

ALÁÍRÁS: 