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kozott (a tovabbiakban: Felek), az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel

El6zmények

Megrendels, mint ajanlatkérd a Kozbeszerzési Ertesité 2015. oktober 21. szamaban KE-
21042/2015 szamu ajanlati felhivassal a kdzbeszerzésekrdl szol6 2011. évi CVIII. tdrvény
Harmadik része alapjan nyilt kézbeszerzési eljarast inditott. Megrendelé a kdzbeszerzési
eljarasaban benyqjtott ajanlatokat megvizsgalta, és déntését 2015. november 26. napjan
kihirdette. Megrendeldnek a kdzbeszerzési eljardsban hozott hatarozata szerint nyertes
ajanlattevé Vallalkozé lett.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvdllalja ,Budapest, IV. kerillet, Szent Istvan tér
egységeinek alternativ energiaellatdsa szennyvizhé hasznositassal komplex
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megvalositas” munkait, 15 év Uzemeltetéssel a Viallalkozéd altal benydjtott, illetve a
Megrendeld altal elfogadott kiviteli terveken és a kdltségvetési ajanlatnak megfelelden.

1.1 Tervezés:

Vallalkozé elvéllalja a ,Budapest, 1V. keriilet, Szent Istvan tér egységeinek alternativ
energiaellatasa szennyvizhé hasznositdssal komplex megvaldsitas” Kiviteli
tervdokumentumainak elkészitését. Az elkészitendd dokumentaciora vonatkozo mindseégi és
mennyiségi mutatokat jelen szerzddés 5.3.6. pontja tartalmazza. Felek egyuttal kételezik
magukat, hogy az eredményes teljesités érdekében minden — jelen szerz6désben és a
jogszabalyokban eldirt — kotelezettségiknek maradéktalanul eleget tesznek.

1.2. Kivitelezés:
Vallalkozé elvallalja ,Budapest, IV. kerillet, Szent Istvan tér egységeinek alternativ

energiaellatasa szennyvizhé hasznositassal komplex megvalésitas”™ kiviteli
munkalatainak elvégzését a kiadott ajaniati dokumentacié miszaki tartalma szerint az alabbi
f6 munkareszek alapjan:

a) Epitési munka, féldmunka

b}  Hoszivattyq, illetve hdcseréld épulet kialakitasa

¢)  Szerelvény akna kialakitasa

d) Elektromos, gépészeti és vizgépészeti munkalatok
e) Tavvezeték rendszer

f) Megvaldsulasi tervdokumentacid készitése

g) Uzembe helyezés

h} 30 napos prébaiizem lebonyolitasa

A kivitelezés részletes miiszaki, mindségi kévetelményeit és a megajanlott paramétereket
jelen szerzddéshez 1. sz. mellékletként csatolt Vallalkozéi Kbltségvetés tartalmazza.

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval jelen szerzédés tartaimanak és az elézetes egyeztetéseknek megfelelden
kdteles megvalositani.

Vallalkoz6 a teljesitéshez szilkséges termékekrdl, eszk6zbkrdl és anyagokrédl sajat maga
gondoskodik, azok rendelkezésre allasat folyamatosan biztositja a felmertlé igényeknek
megfeleld mennyiségben és temezésben.

1.3. Uzemeltetés

Viallalkozé elvallalja a megvaldsuld Uj rendszer Uzemeltetését, mely az aldbbiakat foglalja
magaban:

- Kialakitott rendszer Gzemeltetése;

- Havi karbantartas, eseti javitas;

- Szennyviz vételezés (héenergia hasznositas);

- Uzemzavar elharitas.

2. Teljesités helye és hatarideje, feltételei
A teljesités helye: Budapest, IV. kerlllet, Szent Istvan ter

2.1 Tervezés

Vallalkozé a tender tervek alapjan kiviteli terveket készit, melyet egyeztetni es jévahagyatni
kételes Megrendelbvel. A jovahagyott tervek alapjan a térvényi és jogszabalyi eldirasoknak
megfelelben a létesitéshez szilkséges jovahagyasokat és engedélyeket beszerzi. A Kiviteli
tervek elkészitésére a Fdvallalkozénak 50 munkanap all rendelkezésére. A Megrendelbnek
15 napon belll véleményeznie kell az atadott Kiviteli terveket, melyeket Fdévallalkozé 10



napon belill javitia hiba/hiany esetén és haladéktalanul benylitia az illetés Hatdsagok /

Szolgaltatok részére engedélyeztetésre.

2.2, Kivitelezés (telepités, gépészeti proba, miiszaki atadas, probaiizem)

2.2.1. Véllalkoz6 jelen szerzddés 1.2 pontjaban meghatarozott kiviteli munkalatokat
legkésébb a kiviteli tervek jogerds engedélyezését kovetd 20 napon belll kételes
megkezdeni.

Vallalkozd a szerzédésszerlien teljesitett munkat a munkaterilet atadasat kévetd 365
napon belill kételes elvégezni, mely hataridébe beleértendd a Kivitelezés idStartama, a
gépészeti izemprdba és a sikeres prébalizem iddtartama.

A munka megkezdéséhez szikséges munkaterllet tadasanak iddpontjat Felek kdzbsen
tuizik ki.

2.2.2. A munka készre jelentését kivetéen Megrendeld Vallalkozoval egyeztetve kitlizi az
atadas-atvételi eljaras idépontjat és — amennyiben azt jogszabalyok eldirjak — arra a
jogszabalyban megjelélt szervek, kbézszolgaltatok képviseldit meghivia. A kivitelezéshen
kézrem(kodd alvallalkozdkat a Vallalkozo hivia meg.

2.2.3. Az atadas-atvételi eljardson Felek a jegyzékonyvben régzitik az esetlegesen
felfedezett mennyiségi és minéségi hibakat, hianyokat és az azok kijavitdsara, potlasara
vagy cseréjére meghatarozott péthataridét jeldinek ki. Vallalkozot a jelen szerzédes 7.3
pontja szerinti kotbérfizetési kételezettség aldl nem mentesiti az a tény, hogy a hibakat,
hianyossagokat a kitlizétt péthatariddig megszinteti,

2.2.4. A mennyiségi és minéségi hibak, hianyok kijavitasat, pétlasat vagy esetleges
cseréjét — illetve azok Megrendels képviseldje altali ellendrzését — kdvetéen Megrendeld
képviseldje Teliesités Igazoldé dokumentumot allit ki. Vallalkozo koételes Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a kivitelezdi nyilatkozatat, tovabba a beépitett berendezések
miszaki jellemzéit tartalmazé dokumentumot, szilkség szerint hasznalati utasitast.

2.25. A kivitelezést kovetd miiszaki atadason és lUzemproban a Felek képviseldi
kételesek megjelenni. Ha a Megrendel miiszaki ellenére a mlszaki atadason vagy az
lizempréban elézetesen egyeztetett és a Megrendeld altal elfogadott iddpontban nincs
jelen, (j hatarnapot kell kitizni azzal, hogy a miiszaki atadas-atvétel idépontjanak és a
probalzemnek ebbdl eredd késedelmes megkezdése esetén Véllalkozé mentestl a
késedelmes teljesitéshez f(izédd jogkdvetkezmények alol.

226 A miszaki atadason a Megrendelé és a Vallalkozd gépészeti Uzempréoba
keretében megvizsgaljak, hogy a beépitett berendezések alkalmas-e probaizem
végzésére. A miiszaki atadasrdl és a gépészeti Uzemprobarél 2 eredeti példany
jegyzékonyvet kell késziteni. A jegyzékényv elkészitése a Vallalkozé feladata. A mdszaki
atadas-atvétel sikeres teljesitését a Megrendelé miszaki ellenére és a Beruhazasi
Osztaly mindenkori vezetdje valamennyi példanyon alairasaval igazolja.

2.2.7. Ha Megrendelé és Viéllalkozd nem értenek egyet a gépeszeti lzemproba
eredményét illetéen, mindketten kotelesek a masik félnek az allaspontjukrol annak
felmeriilésétdl szamitott 3 napon belill megklldeni véleménylket tartalmazé nyilatkozatot
a 3. pontban régzitett értesitési cimekre. Mindkét fél kérheti a gepészeti lizemproba
megismétlését az elsdvel azonos kérilimények és feltételek melleit, de ha valamelyik fél
agy kivanja, a gépészeti probat a kérelmezd koltségére kézdsen Kivalasztott szakertdvel
is elvégeztethetik.



2.2.8. A sikeres gépészeti Uzemproba alapjan Megrendelé kitlzi a probailzem
megkezdésének iddpontjat, amely a sikeres gépészeti lzemproba napjat kévetd
legkésébb 5. nap lehet. A prébaizem kdltsége a Megrendelét terheli. Vallalkozd kételes
a Megrendel6 személyzetét az eszkdz kezelésére kioktatni, majd a 30 napos prébalizem
idétartama alatt 1 f6 (zemeltetd, oktatdé szakembert a teljesités helyén szilkséges
biztositani oly médon, hogy a folyamatos Gzem biztositott legyen. A 24 6ras személyes
jelenlétet folyamatos tavfellgyelettel helyettesiteni lehet, amennyiben felmeriid probléema
esetén Vallalkozé véllalia, hogy 2 éran belll a helyszinen megjelenik. Amennyiben
Vallalkozé a folyamatos Uzemet a probalzem alatt nem bhiztositja, az igy kiesd idbvel a
probalizem meghosszabbodik.

2.2.9. A teljesités igazolasanak feltétele az eredményes gépészeti Uzemproébat kovetd 30
napos eredményes prébalzem. Megrendeldé a probalzemet akkor tekinti
eredményesnek, ha a rendszer a fébb tervezési paramétereknek megfeleld mikddésre
alkalmas. A Megrendelé nem tagadhatja meg a teljesitési igazolas kiadasat, ha a
probalizem soran olyan kisebb hibak, hianyossagok meriiltek fel, amelyek a folyamatos,
rendeltetésszerl hasznalatot nem akadalyozzak.

E hibakat, hianyossagokat a prébaiuzem soran késziilt jegyzékdnyvben fel kell tintetni,
és azok kijavitdsahoz, illetve a hidnyok pétlasdhoz szlkséges dsszeget Megrendeld
visszatarthatja.

2.2.10. Ha Vallalkozé énhibdjan kivll nem teljesiti a vallalt hatariddt, szerz6dé Felek a
hataridé moédositasat az akadalyozas é€s a munka folytatasahoz szilkséges felkészllés
idétartamanak fuggvéenyében egyezteti.

2.3 Uzemeltetés

2.3.1 Vallalkozé a jelen szerzddés 1.3 pontjaban meghatarozoft lizemeltetési feladatok
ellatasat, a 2.1 és 2.2 pontban meghatarozott feladatok teljesitését kdvetben legkésébb a
sikeres probalizem lebonyolitasat kdvetéen, kezdi meg, és 15 évig latja el.

2.3.2 Felek megallapodnak abban, hogy az Uzemeltetés dija az elsé 12 hénapban
havonta a 4.1.3.1. pontban meghatarozott fix ésszeg, melyen Felek az elsd 12 honap
alatt nem valtoztathatnak.

Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé minden soron kdvetkezd 12 honapos
tizemeltetési idészakra vonatkozdan az Uzemeltetés dijat felulbiralhatjak és legaldbb a
targyévet megelézd KSH altal kdzzétett fogyasztdi arindex mertékével ndvelheti abban
az esetben, ha Felek a valtoztatasrol az adott (izemeltetési idészak 11. hénapjaban
eldzetesen egyeztetnek és a valtoztatassal egyhangulag egyetértenek.

3. A szerzédés alapjan a Felek nevében eljarni jogosult személyek

Szerzédd Felek megallapodnak, hogy a munkak ellendrzésével, atvételével és igazolasaval
kapcsolatban, illetve a munkavégzés soran felmeruld kérdésekben a kdvetkezd személyek
jogosuiltak eljarni.

Megrendeld részérdl: Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység:
Tervezés, Kivitelezés
Szabé Zsolt Varosiizemeltetési Féosztalyvezetd
- kivitelezés, kapcsolattartas, teljesités igazolas
Tel.. 06 70 452 7000
Fax: 231 3149

Hivatalos értesitési cim: 1041 Budapest, Istvan ut 14.
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Vallalkozo részérdl:

E-mail: szabo.zsolt@ujpest.hu

- kivitelezés, kapcsolattartas, mdiszaki ellendrzés,
teljesités igazolas

Tel.: Tel.: 06 70 452 7000

Fax: 231 3149

Hivatalos értesitési cim: 1041 Budapest, Istvan ut 14,
E-mail: szabo.zsolt@ujpest.hu

- szerzbdés, megrendelések

Tel.: Tel.. 06 70 452 7000

Fax: 231 3149

E-mail: szabo.zsolt@ujpest.hu

Hivatalos értesitési cim: 1041 Budapest, Istvan (t
14,

Uzemeltetés

- teljesités igazolas

Szabé Zsolt Fdosztalyvezetd

Kozvetien kapcsolat
- kivitelezés, felugyelet
Kocsis Janos
Tel.: 20/404-6217
Fax: 1/430-3641
Hivatalos  értesitési cim: 1021  Budapest,
Hivosvolgyi ut 18.
Email; kocsis.janos@thermowatt.hu

— karbantartas, Ozemeltetés
Dombrovszky Marcell
Tel.: 30/908-8152
Fax: 1/430-3641
Hivatalos értesitési cim: 1021  Budapest,
Hivdsvdlgyi at 18.
Email: dombrovszky.marcell@thermowatt.hu

— Felelés miszaki vezetdk
Kocsis Janos
Tel.: 20/404-6217
Fax: 1/430-3641
Hivatalos értesitési c¢im: 1021 Budapest,
Hiivosvolgyi at 18.
Email; kocsis.janos@thermowatt.hu
Nadzon Gabor
Tel.: 30/251-8697
Fax; 1/257-3576
Hivatalos értesitési cim: 1172 Budapest, Cinkotai ut
49,
Email: projekt1@bbuildtrade.hu
dr. Jakab Ferenc
Tel.:30/687-3734
Fax: 1/257-3576
Hivatalos értesitési cim: 1172 Budapest, Cinkotai Ut
49,




Email: jogasz@bbuildtrade.hu

illetve az altaluk kijelélt személyek.

A fent megadott cimekre igazoltan megklldétt dokumentumokat Megrendeld
kézbesitettnek tekinti!

4. Pénziigyi feltételek
4.1. Vallalkozasi dij, Uzemeltetési dij

A Vallalkozét megilletd vallaltkozasi dij a tervezési dif és a kivitelezési dij 6sszegeként
hatarozhaté meg. Az Gzemeltetési dij a 4.1.3 pontban meghatarozott dijat tartaimazza.

Vallalkozé ezen dijakon felll tdbbletkdliséget csak a Megrendeld altal eldzetesen
elfogadott és a Kbt.-ben meghatarozott és annak megfeleld jogcimen szamlazhat.

Az AFA mértéke a mindenkori jogszabalynak felel meg.

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzédés targyat képezd épitdipari, Kivitelezési
tevékenység fedezetével rendelkezik.

Megrendel elbleget a 4.2 pontban meghatarozottak szerint fizet.

Felek a beruhazas tervezeési, kivitelezési munkainak és Uzemeltetésének ellenértékét az
alabbiak szerint hatarozzak meg:

4.1.1. Tervezés
4.1.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd a tervezést 17 000 000,- Ft, azaz
tizenhétmillio forint tervezési dij ellenében végzi el.

A 2007. évi CXXVIIL. tv. 142.§ alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

Az AFA tv. 142 § (7) bekezdés értelmében Vallalkozd olyan szamla kibocsatasard!
gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetdleg az Afa tv. 83. § -ban meghatarozott
szazalékérték nem szerepel.

4.1.1.2. A tervezésre vonatkozé tervezesi dif tartalmazza a kiviteli tervek elkészitésének
koltségeit, a kivitelezéshez esetlegesen szikséges dsszes engedély beszerzésének
kéltségeit, és minden, a Vallalkozd tevékenységével dsszefliggd, azzal jard kdltséget,
jarulekot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Vallalkoz6 a Megrendeldt jelen szerzédes teljesitésével dsszefliggesben képviseli, illetve
a Megrendeld érdekeben eljar.

4.1.1.3. Vallalkozé a tervezés soran egy szamlat jogosult benyujtani az elkeszitett kiviteli
tervek Megrendeld altali jbvahagyasat, illetve teljesités igazolasat kdvetden.

4.1.1.4. A szamlak benyljtasanak és kifizetésének modjat a 4.3 pont tartalmazza.

4.1.2. Kivitelezés
41.21. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a kiviteli munkalatokat
532 991 261,-Ft, azaz dtszazharminckétmillidé-kilencszazkilencvenegyezer-kétszazhatvanegy
forint kivitelezési dij ellenében végzi el.

A 2007, évi CXXVII. tv. 142.8§ alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendels fizeti.
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A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd szabalyok alapjan épitéslgyi hatdsagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVIL térvény (Afa tv.) 142 § (1)

bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142 § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban —
Véllalkozd olyan szadmla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott add, illetéleg az

Afa tv. 83. § -ban meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

4,1.2.2. A Kkivitelezésre vonatkozé Kkivitelezési dij tartalmaz minden, a Vallalkoz6
tevékenységével 6sszefliggd, azzal jard koltséget, beleérive a hatdsagi engedélyek altal
eldirt munkak elvégzését, a szikséges bontasok koltségeit, Uj berendezések,
rendszerelemek koltségeit, az 0 rendszer telepitésének, kialakitasanak koltségeit, egyéb
munkalatok koltségét, a 30 napos probaiuzem soran a Vallalkozd érdekkdrében felmerillt
kdltségeket, a munkadij, kiszallasi dij, szallitas, anyagkdltség, vam, adok, dijak, illetekek,
gépbérlet, egyéb dijakat és koltségeket.

4.1.2.4. Kivitelezés tekintetében Vallalkozd a szerzédés mellékletét képezd miiszaki
{itemtervben meghatarozott teljesitésnek megfeleléen a Megrendeld altal igazolt
teljesitést kdvetden jogosult részszamlakat kidllitani.

4.1.2.5. A kivitelezés dijanak fennmaradd részére, a kivitelezési dij legalabb 5% mértékét
eléré végszamla akkor nyUjthatdé be, ha a jévahagyott kiviteli tervek alapjan az Uj
rendszer kialakitdsa megtortént, valamint a mdlszaki atadas-atvétel és a 30 napos
probaizem sikeresen lezarult és ezt felek jegyzdkdnyvhen régzitették.

4.1.2.6. A szamlak benyljtasanak és kifizetésének maédjat a 4.3 pont tartalmazza.

4.1.3 Uzemeltetés
4.1.3.1. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 833 332,- Ft + AFA/S, azaz
nyolcszazharmincharomezer-haromszazharminckét  forint+AFA/MS  izemeltetési  dij
ellenében elvégzi a kialakitott Uj rendszer lzemeltetési feladatait.

4.1.3.2. Vélalkozénak kifizetendd havi lizemletetési dij atalany jellegld, amely az
uzemeltetés mellett magaban foglalja a havi karbantartas, Vallalkozé eseti javitasi dijait,
Uzemzavar elhdritasok soran elvégzett munkakat. Vallalkozé az Uzemeltetés soran
valamint eseti javitdsok sordn beszerzendd és beszerelésre kerlld alkatrészek,
fédarabok arat a Megrendeld részére jogosult tovabb szamlazni abban az esetben, ha
arrél Megrendelét elbre tajékoztatta és Megrendeld a beszerzést és beszerelest
elézetesen jovahagyta.

4.1.3.3. Az eseti javitasok, Uzemzavar elharitasok dija tartalmazza a karbantartas soran
felhasznalandé anyagok arat (kendanyagok, tisztitdbanyagok), az osszes karbantartasi
koltséget (munkadij, kiszallasi dij, szallitas, vam, addk, dijak, illetékek, gépbérlet, egyéb
dijak és kéltségek), valamint a szervizkészenlét dijat, de nem tartalmazza az eseti
javitasok soran beépitésre keruld alkatrészek, fédarabok kéltségeit valamint a
kifejezetten és kotelezden a szakszerviz hataskdrébe tartozé eseti javitasi munkak dijat.

4.1.3.4. A szamlak benyujtasanak és kifizetésének maodjat a 4.3 pont tartalmazza.

4.1.3.5. Felek megallapodnak, hogy az (zemeltetés és karbantartas tekintetében egy
killén szerzédést (tovabbiakban: ,Uzemeltetési Szerz6dés”) irnak ala, amelyben az
Uzemeltetés és karbantartas tovabbi feltételei, jogok és kételezettségek, valamint a
dijazast érinté egyéb hatarozatok keriilnek alairasra. Az Uzemeltetési Szerzédést Felek
legkésébb az elkészllt md jelen szerzédés szerinti prébalzemeének lezard napjaig
kételesek alairni.



4.2 Elélegre vonatkoz¢ elGirasok

4.2.1. Megrendel6 a szerzddés alairasat kovetdéen 30% elbleget fizet Vallalkozonak. Az
elbleg kifizetésekor figyelembe veenddé alap a 4.1.2.1. pontban meghatarozott,
kivitelezésre vonatkozdéan megadott dsszeg. Vallalkozénak a szerzddés alairasat
kévetéen be kell nyljtania elélegbekérd levelét, amelyet Megrendeld a kézhezvételtdl
szamitott 15 napon belll teljesit (kifizet), a szerzddésben megadott pénzforgalmi
jelzészamra torténd atutaldssal. A kifizetett eléleg 6sszegérdl Vallalkozé 10 napon beldl
elblegszamiat allit ki, melyet Megrendeld részére megkuid.

4.2.2. Amennyiben Vallalkozé élt az elfleg igénybevételével annak dsszegét el kell
szamolni, le kell vonni a 4.1.2.4. pont szerint benyujtandd részszamlak, valamint adott
esetben a végszamla dsszegébdl a kdvetkezdk szerint:

Az elbleg dsszegének 50%-at az 1. részszamla dsszegebdl, fennmarado 50%-at pedig a
3. szamu részszamia 8sszegébdl kell levonni.

Viéllalkozénak figyelembe kell vennie, hogy az eldleg elszamolasa, levonasa egyik
benyujtott részszamla esetében sem haladhatja meg a részszamla értékének 60%-at.
Amennyiben a levonds az adott részszamla esetében meghaladnad a részszamla
értékének 60%-at, a fennmaradd részt a tovabbi részszamlakbol illetve végszamlabol kell
elszamolni, levonni a jelen pontban foglaltak szerint.

4.3 Szamlakiallitas, fizetési litemezés

4.3.1. Vallalkozé altal igénybevett alvallalkozo(k) és Vallalkozé kifizetésének rendje

a) Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas
rendjérdl szo6lo 2003. évi XCII. tdérvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési feleldsségi
szabaly hatalya ala tartozik.

b) Alvallalkozd igénybevétele esetén Vallalkozd, mint az alvallakozé(k) felé kifizetést teljesitd
szervezet vallalja, hogy jelen szerzddés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvallalkozo(k)
részére teljesitendd nettdé 200.000.-Ft-ot meghaladé kifizetések tekintetében alkalmazza az
addézas rendjérél sz6ld6 2003. évi XCIl. tdérvény 36/A. §-aban megfogalmazott
rendelkezéseket.

c) A szamldzas alapjat, a szamlak beny(jtdsanak Utemezését az adott teljesitésre
vonatkozd, Megrendeld képviselbje altal alairt Teljesités Igazold dokumentum képezi, az
alabbi megosztasban:

0 Eldlegszamla Eléleg 30%
1 részszamla Gépbeszerzés (nagy értéki gépi berendezések) 5% -10%
2 részszamla Tervezés 3% - 5%
3 részszamla Mltargy + Tavvezeték l.rész 37% - 15%
4 részezamla Technoldgia |.rész + Tavvezeték |l.rész 37% - 15%
5 részszamla Technoldgia |l.rész + Epiiletek bekétés 10% — 15%
6 vegszamla Végszamla 5% - 10%

d) Teljesités igazolasara jogosult szemelyek:
Kivitelezés soran: Szabé Zsolt Féosztalyvezetd
Uzemeltetés soran: Szabo Zsolt Féosztalyvezetd



e) Vallalkozénak legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy
mekkora dsszegre jogosult, vatamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozé(k)
egyenként mekkora 8sszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatasbél, egyidejlleg felhivia az
alvallalkozo(kalt, hogy allitsa(k) ki ezen szamlai(ka)t.

f) Vallalkozd a jelen szerzédés és az adott teljesitésre vonatkozd Teljesites Igazold
dokumentum alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 2 példanyban. A szamlaban
részleteznie kell a Vallalkozoi teljesités, valamint az alvallalkozéi teljesités meérteket.

g) Megrendels az f) pont alapjan kiallitott szamlaban feltintetett alvallalkozdi teljesites
ellenériékét a szamla kézhezvételétd) szamitott tizenstddik (15.) napon vagy azt megeldzd
utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjelolit
bankszamlajara.

h) Vallalkozé kételes legkéstbb a g) pont szerinti banki atutalast kdvetéen haladéktalanul
kiegyenliteni az alvallalkozo(k) szamlait. Vallalkozé a jelen pont vonatkozasaban kételes
alkalmazni az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. §-at es annak (3)
bekezdése szerinti esetben a szamla dsszegét visszatartani.

i) Megrendelé az f) pont szerinti szamla Vallalkozora vonatkozd ellenértékét kézhezveteltol
szamitott tizendtodik (15.) napon vagy az azt megel6zé utolsé banki napon, banki atutalas
atjan fizeti meg a Vallalkozd jelen szerzédésben megjeldit bankszamlajara, ha 6 az
alvalialkozokkal szembeni fizetési kételezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette.

i} Amennyiben Vallalkozé az h) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az adott teljesites
eIIenszoIgaltatasaboI klzarélag a Vallalkoz6t megilletd, fennmaradé &sszeget Megrendeld
érzi (nem utalja at) és az csak akkor illeti meg Vallalkozot, ha Vallalkozé teljesiti az h)
pontban foglalt kételezetiségeit, vagy hitelt érdemlden igazolja, hogy az alvallalkozé nem
jogosult az e) pontban — Vallalkozo altal tett nyilatkozat szerinti — dsszegre vagy annak egy
részére.

k) Vallalkozd a szamla(ko)n koteles feltiintetni a szerz6dés szamat.

) A szamla adattartaimanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak, valamint
az adott teljesitéshez kapcsol6dé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben
meghatarozott dij(ak) szerepelhet(nek).

m) Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.

n) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendel6 képviseldje altal alairt es
lebélyegzett teljesitésigazolas masolatat.

o) A 4.3.1. ¢) pont szerinti 1. részszamla vonatkozasdban beszerzett nagy ertekl gepi
berendezések felhasznalasig torténé tarolasardl Vallalkozé gondoskodik, a raktarozas
koltségei telles mértékben Vallalkozét terhelik. Megrendeld ebben az esetben teljesitésnek
tekinti a Vallalkozé altal benyujtott, a megnevezett gépi berendezésekrél szdlo tarolasi
igazolast, teljesitést Megrendelé képviselsje Teljesités lgazolé dokumentumon aldirasaval
igazolja.

4.3.2. Amennyiben Vallalkoz6 nem vesz igénybe alvallalkozét, a Vallalkozo

kifizetésének rendje
7/



a) Megrendelé tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a szerz6dés és annak teljesitése az adoézas
rendjérdl szé16 2003. evi XClI. torveny 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési feleldsséqi
szabaly hatalya ala tartozik.

b) Vallalkozonak legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig nyilatkoznia kell, hogy a
teljesitésbe alvallalkozét nem vont be.

¢) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendeld képviseldje altal aldirt
Teljesités lgazoié dokumentum képezi.

d) Teljesités igazolasara jogosult személyek:
Kivitelezés soran: 8zabd Zsolt Féosztalyvezetd
Uzemeltetés soran: Szabé Zsolt Fdosztalyvezetd

e) Vallalkozdé a jelen szerzbdés és az adott teljesitésre vonatkozd Teljesités lgazold
dokumentum alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 3 példanyban. Megrendeld az
igazolt teljesités alapjan kiallitott szamla ellenértékét, annak kézhezvételétél szamitott
tizendtédik (15.) napon vagy azt megelézé utolsd banki napon, banki atutalas Gfjan fizeti meg
a Vallalkozo jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

f) Vallalkozé a szamla(ko)n kételes feltiintetni a szerz8dés szamat.

g} A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak,
valamint az adott teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerzddéshen
meghatarozott dij(ak) szerepelhet(nek).

h) Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendel nem eshet késedelembe.

i} A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeldé képviseltje altal alairt és
lebélyegzett teljesitésigazolas masolatat.

4.3.3. A Kbt. szerinti kb6zds ajanlattevék kifizetésének rendjére vonatkozd kiilonés
szabalyok

a) Megrendeld tajékoztatia Vallalkozot, hogy a szerzddés és annak teljesitése az addzas
rendjérél szold 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelésségi
szabaly hatalya ala tartozik.

b) Amennyiben Vallalkozé kéz6s ajanlattevékent (konzorciumi megallapodas alapjan) teljesiti
a szerzbdést, valamennyi kdzds ajanlattevd (konzorciumi tag) legkésébb a teljesités
elismerésének idbépontjdig kotelesek Megrendeldnek nyilatkozni, hogy kdzllik melyik
mekkora dsszegre jogosuit az adott teljesitésért jard ellenszolgaltatashol.

c) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendeld képviseldje altal alairt
Teljesités Igazolé dokumentum képezi.

d) Teljesités igazolasara jogosult személyek:
Kivitelezés soran: Szabd Zsolt Fbosztalyvezetd
Uzemeltetés soran: Szabo Zsolt Fbosztalyvezetd

e) Vallalkozé koételes legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig Megrendelbnek
nyilatkozni, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem von be, tovabba hogy a koézds
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ajanlattevéként szerzédd felek kdzil melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol.

fy Véllalkozé a jelen szerzbdés és az adott teljesitésre vonatkozé Teljesités lgazold
dokumentum alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 3 példanyban. Megrendeld az
igazolt teljesités alapjan kialiitott szamla ellenértékét, annak kézhezveételetdl szamitott
tizendtddik (15.) napon vagy azt megeldzé utolsé banki napon, banki atutalas Otjan fizeti meg
a Vallalkozo jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

g) Vallalkoz6 a szamla(ko)n kdteles feltiintetni a szerzédés szamat.

h) A szadmla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi elbirasoknak,
valamint az adott teljesitéshez kapcsolodé szamlan minden esetben a jelen szerzddésben
meghatarozott dij(ak) szerepelhet{nek).

i) Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerul a Vallalkozonak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.

J} A szamla{k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeld kepviseldje altal alairt és
lebélyegzett teljesitésigazolas masolatat.

5. Felek jogai és kotelezettségei

5.1. Megrendelé jogai és kdtelezettségei
Megrendel6 kételes biztositani konzultacidos és egyeztetési lehetdseget tdbb alkalommal
is Vallalkozénak a tervezés és kivitelezés soran elbre egyeztetett iddpontban.

5.1.1. Tervezés

5.1.1.1. Megrendeld kételes az elkészitett és a teljesitésre, szerz6désnek megfelelten
felajanlott kiviteli tervdokumentaciét és egyéb dokumentumokat atvenni és azok
szerzddesszerlségeérdl, illetve elfogadasardl az atvételtél szamitott 7 munkanapon beliil
nyilatkozni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciét Megrendeld javitadsra visszaadja, a
nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozasra megfelelé hatariddt
kel thzni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra torténd visszaadasara
jelen pont elbirasait kell alkalmazni. Amennyiben Megrendeld a tervdokumentaciot
elfogadja, kbteles a tervezési dijat megfizetni a 4.1.1 és 4.3 pontokban irtak szerint.

5.1.1.2. A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatasa esetén valamennyi felllirt
tervlapot ,\VISSZAVONVA, DATUM’ bélyegzével kell ellatni és a mddositast az eredeti
tervlapszamon egy ,M-szam” jeldléssel kell feltintetni.

5.1.1.3. Megrendeld — a részteljesités megtdrténtéig — a jelen szerzddestdl
érdekmulasanak igazolasa nélkil barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a
Vallalkozd ténylegesen és indokoltan feimerdlt, valamint bizonylatokkal igazolt karat,
azaz a ténylegesen felmerilt karat, az elmaradt hasznét, valamint a kar elharitdsaval
kapcsolatban felmerlit koéltségeit megtériteni. Az elmaradt bhaszon nagysagat a
Vallalkozénak hitelt érdemlben bizonyitania kell a Megrendels szamara. Az elallas folytan
keletkezett kar megtéritésénél is érvényesil azonban - a karfelelésség altatanos polgari
jogi szabalyai szerint — a Vallalkozé karelharitasi, illetéleg karcsdkkentési kbtelezettsége.

5.1.1.4. Megrendel$ koteles egylttmikadni a Vallalkozdval a vallalkozas szerzédésszerd
teljesitésének elsegitése érdekében, igy segitséget kell nyujtania a Vallalkozénak a
tervezesi, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolodd munkakhoz
szilkséges minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az
utébbi indokoltan kérhet tble.



5.1.1.5. Megrendeld jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni és — irasbeli jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a
Vallalkozd pedig kételes biztositani annak lehetdségét, hogy a Megrendeld a tervezesi
munka soran vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Véllalkozé a tervezést
a Megrendeld utasitdsai szerint koteles elvegezni. Nem fogadhat el azonban olyan
utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozé hatosagi
engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet-, és vagyonbiztonsagot
veszélyezteté beruhazas valésulhatna meg. Vallalkozé minden esethen koteles
Megrendeldt késedelem nélkll tajékoztatni és irdsbeli indokolast adni, ha a Megrendeld
altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

5.1.1.86. Megrendeld kotelezetisége, hogy adott utasitdsaival az elézd pontban
meghatarozott utasitasadasi jogkért ne Iépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozé
teliesitését nem teheti terhesebbé, vagyis nem noévelheti a munkavégzés realis
koltségeit. Megrendeld utasitasai tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozé altal
elvegzendd munka megszervezésére sem.

5.1.2. Kiviteloezés
5.1.21. Megrendel$ koteles Vallalkozé szerzddésszer( teljesitését eldsegiteni és az
elfogadott teljesitést kdvetben a kivitelezési dijat megfizetni a 4.1.2. és 4.3 pontokban irtak
szerint.

5.1.2.2. Megrendeld hozzdjarul, hogy Vallalkozé az ajanlatdban tett nyilatkozatanak
megfeleléen, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelben a szerzbdes teljesitéséhez egy
vagy tébb alvallalkozét vegyen igénybe.

5.1.2.3. Megrendeld vallalja, hogy a beruhazas kivitelezési munkainak elvégzéséhez
Véllalkoz6 alkalmazottai rendelkezésére bocséatja a szikséges informacidkat és egyéb
adatokat.

5.1.2.4. Megrendeld koteles a helyszini kérilimények figyelembevételével a biztonsagos
munkavégzésnek megfeleld kildnleges biztonsagtechnikai, balesetvédelmi, tlzvédelmi
eldirasokat és utasitasokat elézetesen ismertetni Vallalkozé szakembereivel.

5.1.2.5. Megrendel$ vallalja, hogy a beruhazas kivitelezési munkainak teljesitéséhez
szUkséges munkateriletet — legkésdbb a kiviteli tervek jovahagyasat kdvetd 20 napon beliil -
munkavégzésre alkaimas allapotban a Vallalkozé alkalmazottainak rendelkezésére bocsatja,
szikség esetén gondoskodik a teljesités felligyeletérdl.

5.1.2.6. Megrendeld gondoskodik arrél, hogy Vallalkozé munkajanak befejezésekor mindig
legyen a helyszinen megbizott személy a végzett tevékenység atvételére és igazolasara.

5.1.2.7. Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a teljesités alatt alié, valamint a mar teljesitett
munkakat barmikor, sajat képviselbi Utjan személyesen ellendrizze. Vallalkozd nem mentestil
a felelésség aldl, ha a Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelben
végezte el. Megrendeld az ellendrzés megallapitasait az épitési napléban rogziti.

5.1.2.8. Megrendelé mdszaki ellendre a kdrnyezetet erintd munkavédelmi, technologiai
hianyossagok, vagy egyéb, a jelen szerzddésben, kapcsoldodd dokumentumaiban és az
épitési napléban elbzetesen rogzitett feltételek nem teljesllése esetén a munkalatokat
ideiglenesen leallithatja.



51.29. Megrendeld és Vallalkozé kozdtti barmilyen anyagmozgasrél a Vallalkozd
anyagatadasi bizonylatot allit ki, amelyet a berendezések, alkatrészek atvétele utan
Megrendeld képviseldje igazol.

5.1.3 Uzemeltetés
5.1.3.1. Megrendel6 vallalja, hogy az 1.3 pontban foglalt munka elvégzéséhez Vallalkozd
alkalmazottai rendelkezésére bocsatja a szilkséges informaciokat és egyéb adatokat.

5.1.3.2. Megrendelé vallalja, hogy a szerzédés 1.3 pontjaban foglait feladatok elvégzéséhez
Vallalkozé alkalmazottainak a helyszini munkavégzéshez hiztositia a szikséges
munkateriletet, szerviz-kocsival torténéd bejutast, és az egyéb muiszaki feltételeket, szilkség
esetén biztositja részikre a szikséges feligyeletet.

5.1.3.3. Megrendeld képviselbje Vallalkozd kérésére megtekinti a javitasok, karbantartasok
helyszinét és dént annak szikségszeriiségérsl. Amennyiben egyetért Vallalkozéval, elézetes
jévéhagyast bocsat Vallalkozé részére. Ebben régzitésre kerll, a karbantartas, javitas
helyszine, azok észlelési ideje.

5.1.3.4. Megrendelé gondoskodik arrol, hogy Vallalkozé munkajanak befejezésekor mindig
legyen a helyszinen megbizott személy a végzett tevékenység atvételére és igazolasara.
Megrendelé az elvégzett munka ellenérzése utan igazolast allit ki Vallalkozonak,
amennyiben az elvégzett karbantartast, javitdst Megrendeld képviselje mindsegileg és
mennyiségileg megfelelének tartja.

5.1.3.5. Megrendeld fenntartja a jogot, hogy az Uzemeltetési idé alatt Vallalkozét és annak
munkavallaléit barmikor, sajat képviseli utjan személyesen ellendrizze. Vallalkozd nem
mentesill a felelésség aldl, ha a Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta vagy nem
megfeleldéen végezte el.

5.2. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

5.2.1. A Vallalkozd kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés tevékenységi korébe tartozik,
annak megvaldsitasahoz sziikkséges human eréforrassal, gyakorlattal, szakképesitésekkel és
esetlegesen szlkséges jogosultsagokkal (engedélyekkel) rendelkezik.

5.2.2. Alvallalkoz6 igényhevétele

a) Vallalkozdé a jelen szerzbdéshen foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt,
kézbeszerzés értékének 10%-at meghaladdé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo(k)
bevonasaval teljesiti: Scorpio-Trans Kft. (2117 Isaszeg, Didfa u. 2.).

b) Véllalkozd ajanlataban a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjadra vonatkozd nyilatkozata
alapjan az alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot:
o mindségellendrzésért felelds szakember, felelds miszaki vezels

o lervezés
o elektromos, gépészeti és vizgepészeti munkalatok
o mélyépitészeti munkélatok, szerkezetepites

c) A teljesitésbe Vallalkozo — a fenti alvallalkozékon kivil - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében
foglaltakon kivil mas alvallalkozét nem vonhat be. Vallalkozé a jogosan igéenybe vett
alvallalkozéért (gy felel, mintha maga jart volna el, jogosulatian igénybevetel esetén pedig
felel minden olyan karért is, amely e nélkill nem kdvetkezett volna be.

d) Vallalkozénak a teljesitésben résztvevd alvallakozé(k) esetében is alkalimaznia kell az
épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat.
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e) Megrendeld felhivja Valialkozd figyelmét, hogy az alvallalkozdjaval ktdtt szerzédésben az
alvallatkozé teljesitésének elmaradaséval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeliebb a szerzdédés szerinti, altaldnos forgalmi add nélkll szamitott
ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kdthet ki.

f) Vallalkozé az alvallalkozdjanak teljesitéséért is felel. Vallalkozo a jogosan igénybe vett
alvallalkozé munkajaért agy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatianul igénybe
vett alvallalkozé esetén Vallalkozé felel minden olyan karért is, amely az alvallalkozé
igénybevétele nélkiul nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozd ismétlédden szakszer(itlen
munkavégzése esetén a Megrendelé felhivasara a Vallalkozd kételes az érintett
alvallalkozoval a szerz6dését felbontani és a targyi munka szerzédésszer( elvégzésérdl
haladéktalanul gondoskodni.

5.2.3. Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitése eldtt ellene, illetdleg alvallalkozdja
elien cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

5.2.4. Vallalkoz6 ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendelét értesiteni, ha sajat
cégében a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megeldézden tulajdonosvaltozasra,
illetéleg jogutddiasra, jogok és kotelezettségek atszalldsara, szétvalasra, dsszeolvadasra,
vagy beolvadasra keril sor. A Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

5.2.5. A Villalkozd késedelem nélkil koteles irasban értesiteni a Megrendeldt jelen
szerzbdésben  megjeldlt  képviseldjének, illetve  nevének, cimének, tovabba
bankszamlaszamanak megvaltozasarél.

5.2.6. Ennek érdekében a Vllalkozonak kételezettséget kell vallalnia arra, hogy — az eljarast
meginditd felhivasban meghatarozottaknak megfeleléen - a jelentkezésében bemutatott
szakemberekkel rendelkezik, éket a teliesitésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a
bemutatott szakember{ek) személyében valtozas szlkségessége merline fel, errdl a
kortiiményrél  Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendelét tajékoztatni, tovabba
biztositania kell, hogy a teljesitésbe bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon
képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember
rendelkezett.

5.3. Tervezés
5.3.1. Vallalkozd kételes figyelembe venni és betartani az eljards dokumentacidjakent atadott
tenderterv dokumentacidkban leirtakat, és a kiviteli terveket ez alapjan kell elkészitenie.

5.3.2. Vdllalkozé kételes a jelen szerzédéshen vallalt munkat az ilyen tevékenységet
hivatasszer(ien végzd személytdl elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogastalanul és
kéltségeiben leggazdasagosabb médon elvégezni.

5.3.3. Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendelé altal adott utasitas
célszer(tlen, szakszer(itlen, avagy tullépi a jelen szerzddés kereteit, a Vallalkozé az adott
utasitas kézhezvételétd! szamitott 3 napon belill erre figyelmeztetni koteles a Megrendelét,
részletesen és indokoltan feltarva az adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben
Megrendeld az utasitast a Vallalkozé értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozé a
szerzddéstdl elallhat. Ha nem all el, kételes a Megrendeld adott utasitasat végrehajtani, és a
munkat a Megrendelé kockazatara elvégezni. Véllalkozd a Megrendeld altal adott utasitas
szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabalyt vagy hatésagi rendelkezést sértene
vagy az élet-, és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

5.3.4. Véllalkozé kételes a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni minden olyan kérilményrél,
amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kelld idére vald etvégzését veszélyezteti,



vagy gatolja, llyen kértiimények felmerilte esetén az értesités elmulasztasabdl eredd karért
a Vallalkozé felel.

5.3.5. Vallalkozé kételes Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés
teljesitésében kdzrem(kodd személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blncselekmény miatt eljaras indult.

5.3.6. Vallalkozé koteles Megrendelének minden elkészillt dokumentumot késedelem nélkiil
atadni, valamint elektronikus uton is megkildeni vagy atadni a Megrendelé altal kijeldit
tervellenrnek. A kiviteli tervdokumentaciét az egyes munkanemek koltségvetéséinek
tervezési fejezetében eldirtak szerint és példanyban, a terveket MicroSoft Windows
operacios rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékl — alkalmazasban
kell elkészitenl. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AQ-s formatumot és a nem A-
sorozatlu szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek széveges részét
megfeleléen flizve-kétve a rajzlapokat Ad-es formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket
csak a vezetd tervezd alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyitt lehet
szolgaltatni.

5.3.7. Vallalkozé kételes a Megrendelbvel egylttmiikddni. Vallalkozé kételes a teljesités
idétartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését eldre egyeztetett idépontban Megrendeld
részére biztositani.

5.3.8. Vallalkoz6 a jelen szerzddeés, illetve a vonatkozd jogszabalyok eldirasainak megfeleld
tervek eclkészitéséért szavatossagi feleldésséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas
terv megfelel$ atdolgozasaért a Vallalkoz6 nem tarthat igényt dijazasra.

5.3.9. Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgalata soran vagy utébb kiderul, hogy
a Vallalkozé a tervdokumentaciot szilkség szerint a szakhatésaggal nem egyeztette, és
emiatt — a tervdokumentacioé kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem kezdhetd
meg, a Vallalkozoval szemben a szerzddésszegés szabalyai szerint — a hibas teljesites
jogkévetkezményei alkalmazhatok.

5.4. Kivitelezés

5.4.1. A Vallalkozé koteles a kivitelezést megvaldsitani, a kivitelezést keszre jelenteni, majd
miszaki atadas-atvételi eljarason atadni. A Viéllalkozd a kivitelezést kovetd, gépészeti
Uzemprobat is magaba foglalé sikeres miszaki atadas utan 30 napos probalzemet tart a
jelen szerzddés 2.2.8. pontjaban foglaltak szerint.

5.4.2. Vallalkozé szavatolja, hogy az altala elvégzett munka szakmailag |. osztalyu
mindségl. Vallalkozé kételes a munkalatokat szakmailag elvarhaté gondossaggal elvégezni.
Amennyiben az |. osztalyd mindsités kérdésében kézéttlk vita tAmadna — akkor is, ha a vita
targyat képezé anyag vagy szerkezeti elem |. osztalyd mindsitéssel rendelkezik — az adott
kérdésben az EMI, a BME vagy igazsagugyi szakérté szakvéleményét kérheti. A szakéné -
szakértoi testllet — allaspontjat mindket Fél elfogadja.

5.4.3. Vallalkozd feleléssége nem terjed ki az alabbi esetekben t6rténé meghibasodasokra:
- rendeltetésellenes hasznalat;

- idegen beavatkozas, rongalas;

- elemi csapas;

- egyéb, a berendezésen Kivili ok miatt keletkezett hiba.

5.4.4, Vallalkozbé az épitési munkara, illetve a beépitett termékekre, berendezésekre a
hatalyos jogszabalyok szerinti 3 év jétallast, szavatossagot és alkalmassagi idét vallal.
Vallalkozonak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegli
épitményszerkezetek kitelez alkalmasségi idejérsl 12/1988. (Xil. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
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KVM egyiittes rendeletben és az épitési termék épitménybe (o6rténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak részietes szabélyairél sz6i6
275/2013. (Vil. 16.) Korm. rendeletben irtakat is.

5.4.5. Vallalkozo kételes a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a vallalt munka
hatékony és a vallalt hatariddben torténd elvégzését. A munkavégzés soran alkalmazott
technolégiaknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszkdzdknek a hatalyos magyar
jogszabalyoknak, szabvanyoknak és miszaki elbirasoknak kell megfelelnie.

5.4.8. Villalkozd kbteles az épités teljes idétartama alatt épitési napldt vezetni. Az épitési
napld vezetésére az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szof6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak iranyaddak.

5.4.7. Véllalkozé6 megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet
minden tervezett és megvaldsult allapot kézotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelds a
megvaldsulasi tervdokumentacio adatainak helyességéért. Megrendelé a dokumentaciot
atadasi dokumentéacidéként fogadja el, melynek hitelességét a Vallalkozé cégszer(
alairasaval és pecsetjével igazolja.

5.4.8. Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal
rendelkezd, munkavédelmi oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

5.4.9. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran keletkezd hulladékok — amennyiben jogszabaly
kételezben eldirja, engedéllyel rendelkezd kezel6héz tértéend -
elszallitasarél/elszallittatasarsdl gondoskodni.

5.4.10. A munkaterillet atadasa utdn a karveszélyt a Vallalkozd viseli. A munkaterillet
atadasa utan a munkavédelem megszervezése, az évo- és baleset-elharitasi rendszabalyok,
tlizvédelmi és kémyezetvédelmi eldirasok betartasa a Vallalkozd kételessége. A reszletes
munkavédelmi szabalyokat a jelen szerzédéshez csatolt 5. sz. melléklet tartalmazza.

5.4.11. A kivitelezés alatt az anyagok tarolasat és védelmét a Vallalkozé sajat hataskdrében
és feleldsségére oldja meg.

5.4.12. Vallalkozé kételes a munkavégzés soran a kivitelezéssel §sszefuggd zaj, rezgés, por,
sth. szennyezédésekre vonatkozd eldirasokat betartani, tovabba a munkaterlletrdl és a
szomszédos terliletekrél a megvaldsitas soran okozoit szennyezddéseket folyamatosan
eltavolitani.

5.4.13. Vallalkozé a teljesités soran a jelen szerzddes, illetve Megrendeld utasitasai
szerint koteles eljarni. Vallalkozé a tervezést a Megrendeld utasitdsai szerint kételes
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal,
az épitkezésre vonatkozéd hatdésagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az
élet-, és vagyonbiztonsagot veszélyezteté beruhdzas valdsulhatna meg. Vallalkozé
minden esetben kételes Megrendelst késedelem nélkil tajekoztatni és irasbeli indokolast
adni, ha a Megrendeld altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

5.4.14, Megrendelé koételezettsége, hogy adott utasitdsaival az el6z6 pontban
meghatarozott utasitasadasi jogkért ne lépje tdl. Erre figyelemmel a Vallalkozd
teliesitését nem teheti terhesebbé, vagyis nem ndévelheti a munkavégzés redlis
kéltségeit. Megrendeld utasitasai tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkkozé altal
elvégzendé munka megszervezésére sem.

5.4.15. Véllalkozé az 1. pontban foglaltak elvégzésekor kételes figyelemmel lenni és igazodni
a Megrendel6 tevékenysége soran, altala alkalmazott technolégidkhoz, az (Ozemek /
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folyamatos mikodését nem akadalyozhatja, vagy korlatozhatja. Vallalkozé kételes betartani
a vonatkozé munka-, baleset- és tlizvédelmi szabalyokat, illetve a Megrendeldnél ervényben
lévh rendeszeti es egyéb belsd szabalyokat.

5.4.16, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé teljes miikddési terlletére érvényes
az MSZ EN I1SO 9001:2001 mindségbiztositasi és az MSZ 28001:2008 munkahelyi
egészségvedelmi és biztonsagi iranyitasi rendszer. Tevékenysége soran kdteles betartani az
ezen iranyitasi rendszer altal megfogalmazott elvarasokat.

5.4.17. Vallalkozd kételes a Megrendelét minden olyan k&rilmeényrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti, illetve gatolja. Az értesités elmulasztdsabdl eredd karert a Vallalkozé
felelésseggel tartozik.

5.4.18. Vallalkozd kételes biztositani, hogy Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa
ellenérzési jogat, megtekinthesse a munkavégzés helyszinét, a szerkezetek, berendezések
mindségét.

5.4.19. Villalkozd kételes Megrendelének a prébaiizemet lezard atadas-atvételi eljaras
megkezdesekor atadni az atvételi vizsgalathoz és hasznalathavételhez szikséges
dokumentumokat, beleértve a teljes megvaldsulasi (hasznalatbavételi) tervdokumentaciot, a
probalizem jegyzdkdnyvet, a miibizonylatokat, az eldirt paraméterek ellendrzésérdl kesziilt
jegyzbkdnyveket. A végszamla akkor nyQjthaté be, ha a mlszaki atadas-atvétel és a
probalizem sikeresen lezarult és ezt felek jegyzdkdnyvben régzitettek.

5.5. Uzemeltetés

5.5.1. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeld részére a jelen szerzddés 1.3
pontjaban meghatarozott (1zemeltetést sajat koltsegén teljesiti, melyért a 4.1.3 pontban
meghatarozott dijazas illeti meg.

5.5.2. Véllalkkozd kijelenti, hogy a vallalt Uzemeltetés tevékenységi kérébe tartozik, annak
megvaldsitasdhoz szilkséges human erdforrassal, gyakorlattal és esetlegesen szikséges
jogosultsagokkal (engedélyekkel) rendelkezik.

5.5.3. Vallalkozd kételes a munkavegzést (karbantartas, javitas) ugy megszervezni, hogy
biztositsa a vallalt munka hatékony és a vallalt hatariddben torténé elvégzését. A
munkavégzés soran alkalmazott technoldgidknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb
eszkdzoknek a hatalyos magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak és miszaki elirasoknak
kell megfelelnie.

5.5.4. Vallalkozo6 felelbssege nem terjed ki az alabbi esetekben térténd meghibasodasokra:
- rendeltetésellenes hasznalat;

- idegen beavatkozas, rongalas;

- elemi csapas;

- egyéb a berendezésen kivili ok miatt keletkezett hiba.

5.5.5. Vallalkozo kételes a meghibasodas bejelentésétdl szamitott 4 éran belill a helyszinre
kiszallni és a szilkseges intézkedéseket megtenni.

5.5.6. Vallalkozé a kételes figyelemmel lenni s igazodni a Megrendeld tevékenysége soran,
altala alkalmazott technolégiakhoz, az (izemek folyamatos mik&dését nem akadalyozhatja,
vagy korlatozhatja.

5.5.7. Vallalkozo kételes betartani a vonatkozé munka-, baleset- és tlizvédelmi szabalyokat,
illetve a Megrendeldnél érvényben Iévé rendészeti és egyéb belsé szabalyokat.
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5.5.8. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld teljes mikédési terliletére érvényes
az MSZ EN ISO 9001:2001 minéségbiztositasi és az MSZ 28001:2008 munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszer. Tevékenysége soran kdteles betartani az
ezen iranyitasi rendszer altal megfogalmazott elvarasokat.

5.5.9. Amennyiben a Megrendelé a munkateriileten feligyelet nélkil kilénds értéket tarol a
karbantartas, javitas idétartama alatt, annak megédvasaval kapcsolatos feladatokat,
feleldsséget irasban kell rdgziteni. Ennek elmulasztasa esetén a teljes feleldésség a
Vallalkozét terheli.

55.10. Vallalkozd kételes a Megrendelét minden olyan kériilményrdl haladéktatanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idbére vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozd
felelésséggel tartozik.

5.5.11. Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerzédés maradékfalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozéja
ellen cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

5.6.12. Vallalkozé ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat
cégeben a jelen szerzddés maradéktalan teljesitesét megeldzéen {fulajdonosvaltozasra,
illetdleg jogutédiasra, jogok és kételezettségek atszallasara, szétvalasra, dsszeolvadasra,
vagy beolvadasra kertl sor. A Vallalkozé felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

5.5.13. Vallalkozonak koételessége jelenteni Megrendeldnek altala észlelt meghibasodast,
karbantartast és javitast.

5.5.14. Véllalkozé Megrendeld eldzetes jovahagyast kovetben elvégzi a javitast,
karbantartast és az elvégzett munkat jelenti Megrendeltnek.

5.5.16. Megrendeld ellendrzi Vallalkozé altal elvégzett javitasi, karbantartasi munkalatotka)t.
Az atadas-atvételrél Felek jegyzOkdnyvet készitenek, melyben adott esetben rdgzitik az
esetlegesen felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat, hidnyokat és az azok kijavitasara,
potlasara vagy cseréjére meghatarozott pothataridét jeldinek ki. A mennyiségi és minbsegi
hibak, hianyok Kkijavitasat, pétlasat vagy esetleges cseréjét Megrendeld képviselbje
ismételten ellendrzi.

5.5.17. Minden egyes hénap végén Megrendeld képviselbje teljesitési igazolast allit ki a
targyhénapban elvégzett javitasi, karbantartdsi munkaiatokrél. A teljesitésigazolasnak
mellékletét képezi a targyhdénapban elvégzett javitasi, karbantartasi munkalatok
jegyzbkdnyvei. Véllalkozd havi szamlajat ezt kévetben a 4.3 pontban irtak szerint és médon
allitja ki és nyujtja be, melyen a 4.1.3.1. pontban meghatarozott lzemeltetési dij szerepelhet,
figyelembe véve a 2.3.2. pontban irtakat.

5.5.18. A 4.1.3.2. pont szerinti indokoltan beszerzendé és beszerelésre kerild alkatrészek
arat Vallalkozénak kilén szamlan kell benyujtania, amelyhez csatolni kell a Megrendeld
képviselbje altal alairt teljesitési igazolast is.

6. Szerzdi jogi rendelkezések
6.1. Vallalkozé kijelenti, hogy kizarélagos szerzdje a kiviteli tervnek és/vagy mas szerzdi
minek (a tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegl és a sajat szellemi alkotasa.

6.2. Vallalkozo szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra harmadik személynek
nincs olyan szerz6i vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy
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akadalyozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast, vagy kartéritést
kdvetelhetne. Vallalkozd szavatolja tovabba, hogy a jelen szerz6déssel kapcsolatban
Megrendeldét mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i
jogok, vagy barmilyen mas egyéb vedett jog megsértése miatt felmerilhet. Minden ilyen
eljaras vagy igény telies kéltsége a Vallalkozét terheli ideértve az Gigyvédi munkadijat is.

6.3. A szemelyhez és szerzdi jogokhoz fiizé6d6 jogok kivételével a Megrendeld kizarélagos
tulajdonat képezi és rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum, jelentés
és szerzéi mu, igy példaul (a teljesség igénye nélkil) térképek, diagramok, rajzok,
specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket
alatdmasztd nyilvantartasok, amelyeket a Vallalkoz6 jelen szerzddés teljesitése soran allitott
dssze vagy keészitett el. Vallalkozé minden, a jelen pontban foglaltak alapjan 6t esetlegesen
megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. A Megrendeld ezen jog alapjan a
fentiek alapjan régzitett vagyoni jogokat (fel)hasznalhatja, kézzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja foldrajzi, iddbeli, illetéleg barmely mas korlat
nélkal. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a vallalkozasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vefték.

8.4. A Megrendeld a Vallalkozé altal elkészitett és a Megrendeldnek atadoft terven jogosult a
felhasznalashoz szUkséges valtoztatasokat a Vallalkozd tovabbi jévahagyasa vagy
engedélye nélkll is végrehajtani, illetve végrehajtani tovabbi dijfizetési ktelezettség nélkal.
Véllalkozd hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a Vallalkozd altal szolgaltatott terv
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon a 6.3, pontban régzitett
feltételek alapjan. Megrendeldé fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran
felmerUlt, nyilvanvaléan szlikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedden a tervet atdolgozza
vagy atdolgoztassa.

6.5. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjan,
azok szolgaltatasatdl szamitott harom éven belll a tervezett [étesitmények Kivitelezése nem
kezdédik meg, a Vallalkozdé a terveket az erre valé felkéréstél szamitott 80 napon belll
felllvizsgalja és nyilatkozik azok kivitelezésre vald alkalmassagardl, vagy esetleges
megvaltoztatasanak szikségességérdl. A Vallalkozé a korszerlségi felllvizsgalatot, illetve a
tervek szikség szerinti attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke kiilén
megallapodas targya.

7. Szerzodésszegés és kdvetkezményei; a szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:
Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatarozott
szerzédésszegés(ek) esetén, az ott rogzitett kétbérigény(ek)en til, azok Osszegét
meghaladd karat, valamint a szerzédesszegés(ek)bdl eredd egyéb jogait érvényesitse.

7.1. Késedelmes teljesités:

7.1.1. Vallalkozd késedelembe esik amennyiben a szerzddéshben, illetve Megrendeldvel elére
egyeztetett idépontban a teljesitést nem kezdi meg, vagy a kitlizétt hataridére nem fejezi be.
A kesedelmi kotber mértéke: 1.000.000 (netté Ft/nap). Megrendeld kétbérigényét irasban
kdteles kézolni Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. Vallalkozéd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult
érvényesiteni, ha a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kéthér érvényesitése
nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési kotelezettség aldl. A késedelemmel érintett napok
legmagasabb ériéke: 30 nap - ezt kdvetden a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani.

7.1.2. Megrendelé késedelembe esik, ha jelen szerzédésben meghatarozott fizetési
kdtelezettségének nem tesz eleget. Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozoét
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgari Torvenykdnyvrdl szélé 2013, évi V.,
torvény (Ptk.) 6:155. §-aban meghatarozott ménték, a késedelmes teljesitésre vonatkozdan.
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Vallalkozd késedelmi kamatra vonatkozd igényét irasban kételes kdzdini Megrendeldvel,
megjelélve annak jogalapjat es Osszegét. A kesedelmes fizetés miatti késedelmi kamat
alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkilli értéke.

7.1.3. Amennyiben a Vallalkozé az (zemeltetesi kitelezettségeét barmely oknal fogva nem
teljesiti (hibas vagy nem teljesitett izemeltetés esetén), ugy a feladat nem teljesitésének
minden napja utan, az adott eves (izemeltetési dij 1% -anak megfelelé dsszegl kesedelmi
kotbeért kdteles a Megrendeld részére megfizetni. 30 napot meghaladd késedelem esetén, a
Megrendeld a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja, ebben az esetben a
Vallalkoz6, a Megrendeld részére, az adott évre vonatkozé lizemeltetési dijanak megfelel6
dsszegl meghiusulasi kotbért is koteles megfizetni.

7.2 Meghiusulasi kdtbér

Vallalkozd koétbér fizetésére koteles, amennyiben neki felrdhaté okbdl nem teliesit a
szerzbdést a 2.3.1 pontban meghatarozott Uzemeltetés megkezdéséig. Nem teljesités
esetén a kéthér mértéke a kivitelezésre vonatkozd nettod dij értékének 10 %- a

7.3. Hibas teljesités, jotallas

7.3.1. Vallalkozénak a jelen szerzbdésben és az ajanlatban meghatarozott, valamint
Megrendeld altal elfogadott paraméterek szerinti teljesitést kell biztositania, ettdl eltérd
teljesités hibas teljesitésnek minésdl.

7.3.2. Hibas teljesités esetén a Ptk. hibas teljesitésre vonatkozd rendelkezéesei az iranyadok.

7.3.3. A hibas teljesitési kétbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerzdédés mellékletét
képezd, rogzitett koltségvetési tétel. A kétbér mértéke a hivatkozott kdtbéralap 10%-a.

7.3.4. Véllalkozd az épitési munkara, illetve a beépitett termékekre, berendezésekre a
hatalyos jogszabalyok szerinti 5 év jotallast, szavatossagot és alkalmassagi idot vallal. A
jotallasi és szavatossagi id6 kezdetének a sikeres probalizemet kévetd miszaki atadas-
atvétel lezarasanak idépontja szamit.

7.3.5. Vallalkkozd kdételezettséget vallal, hogy a joétallasi idészak alatt felmeriilé minden
hianyossagot sajat kéltségére kijavitja. Vallalkozé jétallasi kotelezettsége nem terjed ki a vis
maior esetére, valamint arra, ha az atadott terméket nem rendeltetésszeriien hasznaljak.

7.3.6. Vallalkozé feleldsségbiztositassal tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka
megkezdésétél a sikeres probalzemrdl széld igazolds kibocsatasanak napjaig a 4. sz
mellékiet szerint. (kétvény) Vallalkozd kételes kiegyenliteni minden olyan kdvetelést, amely
jelen szerzddéssel dsszefliggésben harmadik személyeknek okozott személyi sériilés, dologi
kar, valamint az ezekre visszavezetheté kar kdvetkeztében jelentkezik.

8. Szerzddés moédositasa, megsziinése

8.1. A szerzédés modositasa, megsziinése kézds megegyezéssel
8.1.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a kdzbeszerzésekrdl
sz0l6 2011, évi CVIII. toérvény (Kbt.) 132. § alapjan csak kdzds megegyezéssel, irdsban
médosithatjak, illetve — a 8.2. és 8.3. pontokban meghatarozottak kivételével — csak kdzos
megegyezéssel szintethetik meg. A modositast, illetve a kdézds megegyezéssel vald
megszlntetést eldzetes egyeztetésnek kell megeléznie.

8.1.2. Szerz6dd Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran
esetlegesen felmerlléd — jelen szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka)
elvégzése valik szilkségessé, gy Megrendeld a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on



alapulé kotelezettségei betartasaval jar el. Megrendel® nem kételes a potmunka Vallalkozé
altali elvégzését jovahagyni.

8.1.3. Ha a médositas a Vallalkozo érdekkdrében allé okbdl, vagy szerzédésszegése miait
szikséges, a médositas altal okozott valamennyi kéltséget a Vallalkozd viseli.

8.1.4. A médositott szerzddésre jelen szerzédés — modositassal nem érintett — rendelkezései
megfeleléen iranyadok.

8.2. Azonnali hatalyq, rendkiviili felmondas
Felek a szerzddést a teljesitési hataridé letelte el6tt kizardlag a masik Fél silyos
szerz6désszegése esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel
irasban, tértivevényes levélben kell kézaini.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil killondsen

8.2.1. Vallalkoz6 részérdl.

- Vallalkozd nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Megrendeld jé hirét;
Szerzédésben rogzitett munkak végrehajtasat indokolatlanul abbahagyja és a
Megrendelének a tovabbi teljesités nem all az érdekeben;,

. Villalkozé a szerzdédésbhen foglalt és fent kilon nem nevesitett koitelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi;

- Vaéllalkozé fizetésképtelen, vagy ellene felszamolasi eljarast kezdeményeztek.

8.2.2. Megrendeld részérél
A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 15 (tizendt) naptari napot meghalad6an, kulén
indoklas nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszélitasat kdvetben
sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 4.3. pontban irtaknak megfeleléen
nyujtotta be.

- Megrendelé a szerz8désben foglalt és fent kiidn nem nevesitett kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi.
Megrendeld nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozd j6 hirét.

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha szlkseges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha a kdvetkez6 feltételek barmelyike bekdvetkezik:

8.3.1. Vallalkozdban kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontiaban meghatarozott valamely feltétel;
8.3.2. Vallalkozé kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott valamely
feltétel.

8.4. Megrendel6 a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint elbirja, hogy

a) Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriinek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes jovedelmenek
csOkkentésére alkalmasak;

b) Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szadmara megismerhetévé teszi és a Kbt 125. § (5) bekezdés szerinti
Ugyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul ertesiti.

9. Vis maior
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9.1. Olyan mértékben &s amennyiben a jelen szerzddes feltételeinek vagy rendelkezéseinek
barmelyik Fél altal torténé teljesitése tliz, arviz, vihar, sztrajk, zendilés, habor(, lazadas,
baleset vagy mas vis maiornak minsildé okbdl részben vagy egészben lehetetlenné valik, a
masik Fél irdsban torténd értesitésével a jelen szerzddés kdvetelményeinek, illetve a vis
maiorral érintett részeinek teljesitése az akadalyozottsag megsziinteig felfliggeszthetd.

9.2. A teljesitésben akadalyozott Fél koteles minden téle telhet6t megtenni annak
erdekében, hogy az erre vonatkozd értesitéstél szamitott 10 (tiz}) napon belll az
akadalyoztatdst megszlntesse, ellenkezd esetben a masik Fél jogosult irasban a jelen
szerzdés lehetetlentléssel vald megszinését megallapitani (az ilyen értesitésig a
szerzddés nem szlinik meg).

10. Dokumentumok

A Villalkozo a szerzfdeshez csak és kizarélag a Megrendeld altal (esetlegesen) eldirt vagy a Felek
altal elézetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészitést csatolhat. Az okmanyok
csak akkor alkalmasak joghatas kivaltasara, ha mind a két szerz6d6 Fél cégszerlien alairja €s minden
oldalt szignalja.

Jelen szerzddes elvalaszthatatlan reszét képezd mellékletek:
1. sz. melléklet - Vallalkozdi Koltségvetés

2. sz. melléklet — Uzemeltetésre vonatkozé kéltségvetés

3. sz. melléklet - Megvalosulasi és Pénzigyi itemterv

4. sz. melléklet - Felelésségbiztositas masolata

5. sz. melléklet — Munkahiztonsagi Szabalyok

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Szerz6d6 Felek kijelentik és teljes korl(i kdtelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
szerz6désben megjeldlésre kerllt vatamennyi adatuk a valdsagnak megfelel. Szerzédé
Felek régzitik, hogy a jelen szerzbdesben feltiintetésre kerllt barmely adatukban
bekdvetkezd valtozast, az azt igazold dokumentummal egyidejlleg, a masik szerzddd Fél
részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz) munkanapon belll bejelentik. Az adatvaltozésra
vonatkozé bejelentési kotelezettségek elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést
elmulaszto szerzddd Fél teljes kor(i feleldésséggel tartozik.

11.2. Szerzdédé Felek kijelentik, hogy ellenik csbd- vagy felszamolasi eljaras nincs
folyamatban.

11.3. Szerzddd Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran egymasrdl,
kildnésen egymas mikddésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizaimasan
kezelik, azokat nem hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az
eset, amikor valamelyik Fél jogszabalyban elbirt kotelezettségének teljesitése érdekében
hozza nyilvanossagra a fenti informaciok valamelyikét.

11.4. Szerz6dd Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzfdés teljesitése
erdekében kétott szerz6désekben fenti kételezettségeiket a vellk szerzédd harmadik
személyekkel szemben is kikétik és érvényesitik.

11.5. Szerz6dd Felek a jelen szerzfdés teljesitése kapcsan kbtelesek egyiittm{kédni.
Szerzddd Felek kidtelesek az egymas kozétti valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.8. Szerzédd Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyaldsos uton
megkisérlik rendezni és csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak a hataskodrrel rendelkezd
illetékes birésaghoz.



11.7. Szerzédé Feleknek a jelen szerzddesben nem szabalyozott kérdésekben a Pik.,
tovabba a polgari jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem
valik a jelen szerz6dés tartalmava a Szerzddé Felek esetleges korabbi szerzdédéses/Uzleti
gyakorlata, szokasa, illetve a hasonié jelleg(i szerz6dés alanyai altal széles kdrben ismert és
rendszeresen alkalmazott szokas.

Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban készdlt.

Szerzé6dd Felek a jelen szerzbdést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, a
letrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban, cégszerlen irtak ala, és minden oldalt
szignaltak.

Budapest, 2015. december 1.
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“Budapasi, IV. kerlilat, Szent Isivan tér egységeinak atternativ energiaslldtisa
szanmnyvizhd hasznositassal komplex megvaldsitas”

Ktizés afdniattevoi: THERMOWATT Kit. Es B Build & Trade Kft.
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BEARAZOTT KOLTSEGVETESEK

Budapest, IV. keriilet, Szent Istvan tér egységeinek alternativ energiaellatisa szennyvizhé
hasznositissal komplex megvalositas
elnevezésii eljarasban

1. KOLTSEGVETES] OSSZESITO:

Al EPITESZET - STATIKA 53346 101 | 53004398 | 106 350 499
All GEPESZET - ELEKTROMOS | 228 749 587 |41 514988 |270 264 575
ALl KOZMU 81932359 |74443828 |156 376187
SZAKAGI MUNKAK
(Kivitelezés) OSSZESEN
AlV 364 028 047 | 168 963 214 | 532991 261
(A.J+A.IT+A.III sorokban
megadott értékek dsszege)
B) TERVEZESI MUNKAK
B.1 EPITESZET - STATIKA 0 6 140 000 6 140 000
B.lI GEPESZET - ELEKTROMOS |0 6 080 000 6 080 000
B.1IL KOHzZMU 0 4 780 000 4 780 000
TERVEZES OSSZESEN
B.IV (B.I+B.II+B.III sorokban 0 17 000 000 | 17 000 000
megadott értékek Hsszege)
{ ! Osszesen: (15 év-
C. UZEMELTETESI MUNKAK (Ft) Dij/év re megadott dif)
{ZEMELTETES OSSZESEN 9999 980 | 149 999 700
MINDOSSZESEN Ajénlati sr
{Az A1V sor F) oszlopinak, a B.IV sor F) oszlopénak és a C) sor F) 699:590i961
oszlopinak dsszege)

2. A.)SZAKAGI MUNKAK munkarészek részletes tételes koltségkibontasa:



EPULETGEPESZET ARAZATLAN TEDNER KOLTSEGVETES

BUDAPEST, IV. KERULET, SZENT ISTVAN TER EGYSEGEINEK
ALTERNATIV ENERGIAELLATASA SZENNYVIZHOHASZNOSITASSAL
L~ Il UTEM

4. rész: Tervezés

|Kiviteli tervdokumentacio

LEE3iesT (ENGeaelyezes]) o5 KIVITeN ervUORUITIENTacio ossZeanmasa:
- épitészet,

- statika

- tavvezetéki

- villamos betap rendszer

- géphézi erds és gyengearam (automatika)

- épiiletgepészeti kalorikus

- vizgépészeti tervdokumentacio

0Ft

1.1 12 példanyban papiron és elektronikus adathotdozon 1 egység 0| 3000 000| 3 000 000 Fi
2 |Megvalosulésitervdokumentaciokkeszfese | | [ |}
Kivitelezett rendszerek megvaldsitott allapotanak felmérése,
21 dokumentalas papiron 4 példanyban és elektromos adathordozon 1 egység 0 350 000 0 Ft 350 000 Ft
wl..1||i|..ﬁm8o_<ouﬂow.=_mm=mwl ||| s i, MNE] N = LR le % | g &
Eljarok illetéke:
-vizjogi létesitési engedélyezés
-MKEH engedélyezés: sajatos épitményfajta
-thvvezetéki rendszer létesitése
3.1 -villamos tavvezetéki, energia atalakité rendszer 1 egység 100 000} 0OF 100 000 F1f
3.2 Hasznalatba vételi engedélyezés illetéke 1 egység 70 000 0Ft 70 000 Fi




BUDAPEST, IV. KERULET, SZENT ISTVAN TER EGYSEGEINEK ALTERNATIV ENERGIAELLATASA SZENNYVIZHOHASZNOSITASSAL

Térszint alatti géphaz - Elektromos munkak

arazatlan koltségvetés kiiras

Tételszam

[Megnevezés JrennyiséJWe.eays | EAanyag | EA m.di

OA anyag

OA m.dij

1.1

1.2
13
14
1.5

1.6

1.7

18

SZERELESI MUNKAK

A kiirt anyagok a mliszaki paraméterek és a miiszaki szinvonal meghatarozasa
érdekeben szerepelnek konkrét tipusokkal és gyartdkkal.

Helyettesitésére javaslatot csak azonos vagy jobb miiszaki szinvonall
késziilékek esetében fogadunk el, melvet az ajanlatadonak bizonyitania kell

Kabeltartok, védécsovek
Kabelcsatornak dssze- és folszerelése kotGelemekke! {csavarokkal, alatélekkel
|stb.) és egyéb szerelési aproanyagokkal.

|Osztott tlizihorganyzoit perforalt kabelcsatorna felszerelése, tartokkal, elagazo-
és fliggesztd idomokkal, kb 1m-es fiiggesztéssel

|OBO Bett. RKS 110 mm magas

300 mm széles

OBO Bett. RKS 60 mm magas

100 mm széles !
200 mm széles

300 mm széles

400 mm széles

Motorcsatiakozo-oszlop. Kabeltartd a gépekhez kabeltalcardl #riénd leéllashoz
alul talplemezzel, técsavarral a padiohoz rogzitve. A gépek betaplald
kabeleinek régzitésére. Kabelkitegelbvel.

KPE véddcst

110 mm atm. _

Lzm_ II. PEP miianyag védGcsd szerelése falra, elagazo dobozokkal, rogzitéssel

(16 - 40jmm atm.

A koltségvetés kiiras a tervekkel és a miiszaki leirassal egyitt érvényes!

Bm

30m
18'm
t5m
12m

10 db

m_a

180 m

4805 Ft

3570 Ft.
4093Ft
4955 Ft
8614 Fi

10503 Ft

1215Ft

370 Ft

2171H

1782 Ft
1782 F
2445 F
2692 Ft

5330 Ft

3668 Fi|

374 Ft

27630 FY)

107 100 Ft
73674 F
74 325 F

103 368 Ft

105030 Ft

3646 F

66 600 F1]

13 026 Fij

53 460 Ft
2076 F
36675 Ft
32 304 Ft

53 300 Ft

1104 Ft

67 320 F|

1. oldal 2014.12. hé



BUDAPEST, IV. KERULET, SZENT ISTVAN TER EGYSEGEINEK ALTERNATIV ENERGIAELLATASA SZENNYVIZHOHASZNOSITASSAL

Térszint alatti géphaz - Elektromos munkak

arazatlan koltségvetés kiiras

A koltségvetés kiiras a tervekkel és a miiszaki leirassal egyttt érvényes!

[Tételszam [Megnevezes [ennyised Me.eqys.| EA anyag | EAm.dij OA anyag OA m.dij
lépésallo gégecsd szerelése, gépek készllekek bekdtése .
1.9 (16 - 40)mm &tm, 70Im 248 Ft 313 F 17 360 Ft 21910 Fi
2. |Kabelek, vezetékek
Kabelek és kabelszerii vezeték elhelyezése kabelarokba, ill. elére elkészitett
tartoszerkezetre, réz émel, elagazé dobozokkal &s kitésekkel, rogzitéssel,
szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek bekotesevel,
szigetelési ellenalias meérésével, jegyzokonyv készitéssel, MSZ13207 sz.
szerinti kabelieldlékkel
INAYY-J 0,611 kv PVC kopenyes alukabel | | |
2.1 4x240 mm?2 200'm 3158 Ft 2801 F| 631 600 F 560 200 F
22 4x150 mm2 50 m 2232Ft  1392F  111600F  63600FI
2.3 4x16 mm2 50 m MR 93BF 35550F] 46800 Ft
YSLY-Jz Cu tipusti (450/750V) hajlékony rézkabel
24 (4x1,5 - 4%2,5)mm2 230 m 489 Ft 247 Ft 112470 F 56 810 _u__
25 [(3x1 - 7x1) mm2 1380 m anr oarR|  318780F|  340860F
YSLCY-Jz Cu tipusu (450/750V) hajlékony, arnyékolt rézkabel | .
26 4x2,5 mm2 70 m 40F  247R|  34300F| 17290 F
2.7 7x1 mm2 140 m 377 Ft 247 52780F] 34580 Fi
YSLCY-0z Cu tipus( {450/750V) hajlékony, arnyékolt rézkabel .
28 2x1 mm2 80 m 174 Ft 195 Ft 13920 Ft 15600 Ft
NYM-J Cu tipusu (300/500V) tomdr rézvezeték . _
29 (3x1,5 - 3X2,5) mm2 420 m 217 3_ 247 R 91 140 F 103 740 Ft
2.10 5x10 mm2 1200m 1511 Ft 2z _u__ 181 320 _n_— 37 440 _u__

2. oldal 2014.12. hé



BUDAPEST, IV. KERULET, SZENT ISTVAN TER EGYSEGEINEK ALTERNATIV ENERGIAELLATASA SZENNYVIZHOHASZNOSITASSAL

Térszint alatti géphaz - Elektromos munkak
arazatlan kltségvetés Kiiras

[Tétetszam [Megnevezés Jrennyiséd Me.eqys.| EAanyag | EAm.dij | OAanyag OA m.dij

J-Y(S)Y 1x2x0,8 arnyékolt rézkabel

2.11 (1-4x2x08 C11s0m | es5Ft 23R 1897s0F( 269100 Ff
}zv_._x_._ E90 90perc tiizalldsagu halogenmentes kabel _ _ _ _

2.12 5x1,5 mm2 o 2m T20F 273 Ft 14400F]  5460F

213 |Funkcidmegtarto kabelbilincs a kabelek rogzitésére egyedi nyomvonalon _ 1 kit | 7982Ft 18759t 7982 Ft 18 759 F

(20m, atm 17mm)

3 Kapcsolok, dugaszoléaljzatok, padiédobozok

Falon kivilli kivitelil kapcsolok és dugaszoloaljzatok, rogzitéssel, komplett
A szerelvények ajanlott tipusa: Prodax Aquaro

2 sarku vilagitasi kapesolo, falon kivill szerelve, bekétve _ |
3.1 104, fehér . 3db 802Ft  149Ft 2406 Ft 4 485 Fif

2 sarku altemativ kapcsolo, falon kivil szerelve, bekdtve

32 10A, fehér ~2d | TRt 1495 15101 2990 Ft

33 Vilagitasi mozgasérzékeld, kompakt fenycsdves lampatestek miikodtetésére 2.db _ 2444 Ft 1495 Ft 4 888 Ft 2990 Ft
felszerelve, bekbtve

34 Féaramkori, munkavédelmi tiltokapcsold, 3P, 20A szerelve, bekotve . 2db | 4234F 1950FY 8468 Ft 3900 Fif

35 }u&aa_a; munkavédelmi tiltkapcsold, 4P, 20A szerelve, bekétve _ 4 db 5144Ft 1950 FYy 20 576 Ft 7800 Fi

36 |Foaramkori, munkavédelmi tiltkapesolo, 4P, 32A szerelve, bekitve _ 2:db 843 m” 2210FL 12826 Ft 4420 F|

37 _mmmqma_&; munkavédelmi tiltbkapcsolo, 4P, 40A szerelve, bekdtve A,.% 9712 _u: 2210 Ft 38 848 Ft 8840 F

A koltségvetés kiiras a tervekkel &s a miiszaki leirassal egyutt érvényes! 3. oldal 2014.12. hé



BUDAPEST, IV. KERULET, SZENT ISTVAN TER EGYSEGEINEK ALTERNATIV ENERGIAELLATASA SZENNYVIZHOHASZNOSITASSAL

Térszint alatti géphaz - Elektromos munkak
arazatlan kéltségvetés kiiras

[Tetelszam [Megnevezés [Mennyised Me.cays.| EAanyag | EA m.dij QA anyag OA m.di)
38 *1-0-2" tokozott valaszto kapcsold (hdszivattyl izemméd kapesold) 3 db .~ 18185Ft  3250F 54 555 Ft 9750 Fif
3.9 1 sarku kulcsos kapesold, falon kiviil szerelve, bekotve 1db 13681Ft  1495Fi 13681 Fj 1495 H

*T(JZVEDELMI FOKAPCSOLO" felirattal

4 Lampatestek, fényforrasok

Lampatestek felszerelése, {tartd és fiiggesztd elemekkel kompletten),
bekotése, fényforrasainak behelyezése, mikddésének leprobalasa
Fuggeszthetd, PC buras, IPE5 védett kivitelli fénycsoves lampatest,
elektronikus elététtel, kb. 1m-es fliggesztékkel, kabellel, feher szinben .
4.1 OMS - Tornado PC-FD G13 2x54W, ECG 29 db 9641 Ft| 2730Fi) 279589 Fi 79170 F|

Mennyezeti, ill. fali, buras, védett kivitelll 2x9W - os kompakt fénycsoves

hajolampa, elekironikus eldtéitel, fehér szinben _ _ [
4.2 Prisma - 005723 . 4dp ; 5058Ft  1950R 20 232 Fif 7 800 Fif

Biztonsagi vilagitas
Védett kiviteldi, iranyfény vilagitasi lampatest NiCd akkumulatorral, falra
szerelve, a szlkséges piktegrammokkal,

1x8W fénvforrassal, 1 6ra athidalasi idével keszenléti Gzemre | | _
43 Lumentron - 8W; IP65 11db _ 4 452 Ft 1820 Fif 48 972 Ft 20020 F

5. |Elosztd szekrények

A szekrények Merlin Gerin, ABB, Schrack vagy Moeller gyartmanyuak, vagy
ezekkel azonos milszaki szinvonaliak legyenek.

Az eloszto szekrények Gsszeszereldje rendelkezzen gyartoi minsitéssel!

Az eloszloszekrény nagységat a gyartas elbtt ellendrizni kell.

Az eloszld berendezések gyartasi mihelyterveit a gyarto cégnek kell
elkésziteni | A megvalosulasi tervdokumentacioban a tényleges homlokképi s
elrendezési rajzokat, valamint a javitott és sorkapocs szamokkal kiegészitett
Lmnﬁo._._m_mm kapcsolasi raizokat kell atadni

A koltségvetés Kiiras a tervekkel és a miiszaki leirassal egyitt érvenyes! 4. oldal 2014.12. ho



BUDAPEST, IV. KERULET, SZENT ISTVAN TER EGYSEGEINEK ALTERNATIV ENERGIAELLATASA SZENNYVIZHOHASZNOSITASSAL

Térszint alatti géphéz - Elektromos munkak
grazatlan koltségvetés Kiiras

[Tételszam [Mognevezes ?o:__gaﬁﬂm.mnﬁ._ EAanyag | EAm.dij OA anyag OA m.dij

A késziilekek huzalozasa réz vezetékkel ill. réz sinnel torténhet, A beépitett
késziilekeket tervielekkel, a kezeld szerveket a homloklapon feliratokkal kel
ellatni. A szekrényekben a megvaldsulasi terveket el kell helyezni.

Eloszt berendezések helyszinre szallitva, felallitva, a sziikseges feliratokkal

ellatva, bekotve, izembe helyezve | [ _ [
5.1 0.4 kV -0s gépészeti elosztd berendezés, P=1200kW In=2500A-es 1 kit 4079088 Ft  278200Ft| 4079988FY 278 200 Ay

lemezszekrény,

Védeltség: IP55; az alabbi funkciok ellataséra:

Betapléalas:

2500A-es megszakitd;

1-2 tipusd kombinalt tolfesziiltségvédelem jelzéssel;, 1259G szakaszolhato

biztositds védelemmel

Fokapcsold elitl leagazas: mitargy h- és fiistmentesitese

Ledgazasok:

1db 350kW Piaci géphaz taplalasa (3x630A)

1db  216kW-0s hdszivattyl (3x400A)

1db tartalék leagazas (432 kW-os hdszivattyt -3x630A részere)
1db 3kW szennyviz kiemeld csigak vezens szekrénye

1db 25kW-os szennyviz szivaityu

1db  7,5kW-0s keringletd szivattyl

1db  8kW-os keringtetd szivatty(

2db tartalék ledgazés (8kW-os keringtetd szivattyl részére)
1db  11kW-o0s keringtetd szivatty

3db tartalék leagazas (11kW-os keringtetd szivattyu reszére)
2db

2db C25A-es dugalj tabla leagazas

2db  FIFC16/0,03A duagalj leagazas

3db C10 vilagitas leagazas

3db CA0 gyengearamu kbézpontok leagazas

1db DDC leagazas a szlikséges védelemmel, trafoval, aramforrassal, 3.
tiousit talfesziiltséavédelem ielzéssel. védelemmel

A koltségvetés kiiras a tervekkel €s a m(iszaki leirassal egyUtt érvényes! 5. oldal 2014.12. hd



BUDAPEST, IV. KERULET, SZENT ISTVAN TER EGYSEGEINEK ALTERNATIV ENERGIAELLATASA SZENNYVIZHOHASZNOSITASSAL

Térszint alatti géphaz - Elektromos munkak

érazatlan koltségvetés kiirds

Tételszim H:omsﬁonmm

Mennyiséd Me.egys.| EAanyag | EAm.dij

OA anyag

OA m.dij

52 105 kvar automatikus fazisjavitd berendezés, 400V kondenzatorokkal,
|6 fokozatt automatikaval, ersen szennyezeft halozatra, torlofojtoval FJ
15/25%

5.3 10,4 kv -0s Szennyviz kiemelés - eloszto berendezések bekdiése

154 DT1 jeld kismegszakitds dugaszold aljzat tabla, felszerelve hekdtve
Kaedra 13180:

1x FIID 4P/25A 30mA

1x CGON-3P/C16A

2x CBON-1P/C16A

1x 16A, CEE-5P; 400V

2x 2P+F; 18A; 230V

6. Szakipari munkak

6.1 |Faiattorés készitése betonfalba, vizzard tdmitessel
(védbesoves atvezetéshez x atm. 110mm)

|6.2 Falattorés keszitése, helyre allitassal
(védéesoves atvezetéshez atm. 20-40mm)

16.3 Falatitrés készitése, helyre allitassal
(kabeltalca atvezetéshez)

7. Automatikai berendezések

A koltségvetés kiiras a tervekkel és a miiszaki leirassal egyltt érvényes!

1 kit

2 kit

7 kit

2 db
4 db

3 db

997 650 Ft

0F

29785 Ft

20920 Ft

1742 Ft

3915F1

26 800 Ft

41800 Ft

6461 Ft

6 240 Fi|

4420 Ft

5590 Ft

997 650 Fi)

0Ft

208 495 Ft

41840 F

6 968 F

11745 F

26 800 F

83 200 Ft

45227 H

12480 Ft

17 680 Ft

16 770 Fif

6. oidal 2014.12. ho



BUDAPEST, IV. KERULET, SZENT ISTVAN TER EGYSEGEINEK ALTERNATIV ENERGIAELLATASA SZENNYVIZROHASZNOSITASSAL

Térszint alatti géphaz - Elektromos munkak
arazatlan kéltségvetés Kiiras

A koltségvetés kiiras a tervekkel és a miiszaki leirassal egy(tt érvenyes!

[Tetelszam [Megnevezés Jrennyiséd Meeys.| EAanyag | EAm.dij OA anyag OA m.dij

71 _>c83mmxm és ergsaramu kabelezes (a mcmav kiepitése nelkul) 1 kit 1400000 Ft 280000F] 1400000F] 280000 F
PLC-k szallitasa,lizembehelyezése s felprogramozasa
érzékelok szallitasa, szerelése (szelepek a gépészetnél)
automatika és ersaramil szekrények széllitasa, szerelése és
|tizembehelyezése, feliigyeleti kézpont felprogramoza, lizembehelyezve
(PLC ki-bemenetek gépészeti kapcsolasi rajz szerint)

7.2 Szivatty(l motor bekotése C 10dd 14560 Ft 145 600 F{
(szivattyik és frekvenciavaltoic gépészeli kiirasban)

7.3 |Egyéb gépészeti berendezés bekdtése 6 db 14 560 Ft 87 360 Ft|
(frekvenciavaliok kétoldali bekbtése, nyomastartd, gazialanito, stb. - a
berendezések qépészeti kiirdsban)

74 Optika/profibus jelAtatakit _ 3.db
(PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E/Phoenix)

8. Féldelés, EPH

8.1 |Foldeltrid 3m hossz0, @20mm tizihorganyzott kiracél 1db §530 m_ 3680 F 8530 Ft 3 680 Fif

8.2 |Erintésvédelmi csomopont kialakitésa,  3db  ei6F 3860F|  18528F  10650Fi)
0BO VDE 1801

8.3 30x3,5mm z6ld/sargara festett acél szalagvezeték potencial kiegyenlitivezetsk,  95fm 903 Ft 972 F| 85 785 Ft 92 340 Fi
falra szerelve

8.4 mp...__mamnmmm_m__ csthalozat foldeld bekotése csbbilincesel 1/2° 20 _% 641 Ft 312 12820 H 6 240 Ft

8.5 |Nagy kiterjedés( femtargy foldeld bekitése ~ 10db | 1106F 949 F 11 060 Ft 9490 Fi
HO7V-R (450/750V) sodrott réz erli vezeték, véddcsbe hizva _ _

8.8 25 mm2, zdid/sarga 25 m 734 Fi 221 Ft 18350F  5525F

7. oldal 2014.12. ho



BUDAPEST, IV. KERULET, SZENT ISTVAN TER EGYSEGEINEK ALTERNATIV ENERGIAELLATASA SZENNYVIZHOHASZNOSITASSAL

Térszint alatti géphaz - Elektromos munkéak

arazatlan koltségvetés kiiras

[Tétetszam [Wegnevezes [Mennyiséd Me.egys.| EAanyag | EAm.dij GA anyag 0A m.dij

8.7 10, mm2, zdld/sérga 80 m 306 Ft 182 Ft 24 480 Ft 14 560 Ft

88 Szigetelési ellenallas mérés és jegyzokonyv készitése méropontonkent 1 kit 100 000 Ft 100000 Ft

89 |Erintésvédelmi mérés és jegyz0konyv készitése mérdpontonként 1 kit 80 000 F1j 80000 Ft}

9, |Egyéb

9.1 Betorésjelzd halozat telepitése 1 kit 162575 Ft 120000 ﬂL 162575F 120000 _uL
kozpontial, érzékeldkkel, kabelezve, tielzéssel, izembehelyezve

9.2 Elektromos haldzatok dsszehangolasa, lizembe helyezése 1 kit 200 000 Ft 200 000 Ft

9.3 Megvalosulasi dokumentéacio készitése 1 kit 150000 Ft 150 000 Ft
OSSZESEN 9969689 Ft 3826876 Ft

|Osszesen: 13 796 565 Ft |

A koltségvetés kiiras a tervekkel és a mlszaki leirassal egyitt érvényes!

8. oldal 2014.12. ho
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8¢z,

Tételszdm
21-003-11.1.1

TételszAm
31-021-10.1.1.1-0231110

31-030-1.3.1.1-0094683

31-030-11.1.1.2-0121410

-Munkanem szima és megnevezése

21 Irtés, fold- és sziklamunka

31 Helyszini beton és vasbeton munka

42 Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

45 Fém nyil4szaro és éphiletlakatos-szerkezet elhelyezése

47 Feloletképzés

43 Szigetelés

62 Koburkolat készitése
Munkanemek §sszesen:

21 Irtds, fild- és sziklamunka

- Tétel szlivege
:Foldvisszatoheés munkagsdorbe vagy munkadrokba, tomorités
‘nélkchl, réteges elteritéssel, -1V, osztalyo talajban

Mupkanem Jsszesen:

:31 Helyszini beton €s vasbeton munka

‘Tékel sziivege

.Lépest készitése betonbol, foldnedves vagy kissé képlékeny
‘konzisztenciajn betonbdl, helyszini keveréssel és
‘bedolgozassal, kézi csomdszoléssel C20/25 - XC1 kissé
‘képlékeny

kavicsbeton keverék

‘Fodémfelioltések készitése, 50 cm vig. beton feltoliés a 006,
007 helyiségekben és a 001-ben a lépesd eldtti terilleten

2-18 em lejtésképzd kavicsbeton (4 om-es rétegvastagsag alatt :
manyag adalékkal javitott cementsimitas) 2% Altalanos
felileti lejtéssel, dilaticiés hézagokkal 4x4 m-¢5

mezbkre osztva, falaknal 1 cm széles expandalt polisztirol hab
dilaticio képzéssel elvélasztva, egyenletesre lehizott,
kavicsfészkekadl és kiallé kavicsszemeséktdl mentes feltlettel

Anyag Ssszege  DIij Bsszege
0 578654

986 880 230068

760 211 543 008
2951792 728 882
222473 489 440:

T STéd9sE T 2626539,
2584280 1966300
16670595 7162890

Menny. Egység
412 m3

Menny. Egység
1 m3

14 m3

30 m3

Anyayg egyséedr
0

Anyag egységdr
25 169

21635

21 685

Dij egységre
1 405

Dij egységre
5843

5056

5056

Anyag Usszesen
0

Anyag bsszesen
32719

303 597

650 564

Dij dsszesen
578 654

578 654

Dij dsszesen
7 596

70787

151 686:



Ssz.

Ssz.

h

Tételszdm
42-012-1.1.1.2.1.1-0216003

42.022-1.1.1.2.1.1-0216001

42.622-1.1.1.2.1.1-0216002

Tételszdm
45-001-4.1.1.1-0131642

45-001-4.1.1.1-0131643

45-001-4.1.1.1-0131644

45-001-4.1.1.1-0131645

45-004-5-0000001

Munkanem Jsszesen:

42 Aljzathkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Tétel sziivege

Falburkolat készitése beltérben, gres, kdporceldn lappal,
‘kotésben vagy halosan, 3-5 mm vig. ragaszidba rakva, 1-10
:mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérsttel

:Padléburkolat készitése beltérben, gres, kdporcelan lappal,

‘katésben vagy haldsan, 3-5 mm vig, ragasztoba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kdzoiti lapméretie] -
15

‘cm magas greslap labazatképzéssel-

i Padléburkolat készitése beltérben, gres, koporcelan lappal,

‘kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztdba rakva, 1-10
-mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 om kozoiti lapmérettel

(héicseréld géphazban)

‘Munkanem dsszesen:

-45 Fém pyfliszird és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

:Tétel sziivege

Komplett beltéri acél ajidk elhelyezése, kétszamy kivitelben,
i AL jelii, méret: 1400x2100 mm tartozékolkkal, feliletképzéssel
kompletien

Komplett beltéri acél ajtok elhelyezése, kétszamyt kivitelben,

i A2 jelit, méret: 2000x2100 mm tartozékokkal, feliletképzessel©

‘kompletten

:Komplett beltéri acél ajtok elbelyezése, egyszamyn kivitelben,

i fokozott 1égzarasa ajtd A3 jeld, méret: 1000x2100 mm

i

‘tartozékokkal, feliletképzéssel kompletten

-Komplett beltéri acél ajtok ethelyezése, kétszamyu kivitelben,
Ad jelii, méret: 1800x2100 mm tartozékokkal, feltletképzéssel
kompletten

:Ipari jaroricsok elhelyezése barmilyen méretben -

ipadlécsatoma acél fedlap, 410x60 cm

Menny. Egység

4 m2

119 m2

70 m2

Menny. Egység

1:db

1 db

1 db

2 db

_ .. _Anyag egységir

3933

3933

3933

Anyag egységdr
253950

261 181

124 231

261 181

85 409

.Dij egységre
2809

2 809

2809

Dij egységre
39775

40 365

18 629

40 865

21 637

986 880

_ Anyag sszesen
15730

467 979

276 501

760 211

Anyag Bisszesen

253 950.

261 181

124 231

522362

85 409

230 068

Dvij Gsszesen.
11 236

334271

197 501°

543 008

Dij Gsszesen

39775

40 865

18 629

81731

21 637



45-004-5-0000002

45-004-3-0000003

45-004-5-0000010

45-004-5-0000100

Ipari jaréracsok elhelyezése barmilyen méretben -

padlocsatorna acél fedlap. 300x50 cm
Ipari jaréraesok elhelyezése barmilyen méretben -
padldcsatormna acél fedlap, 200050 cm

_Folyoka elhelyezése (nagy keresztmetszetli, ACQ, vagy azzal

egyenértékQ tipus)

Ipari jaroracsok elhelyezése barmilyen méretben -NAGEV rics

elhelyezése ( ipari NAGEV racs, +0,5 py+m-es jarosikkal,

i14bakkal, statikailag méretezett szerkezet.) a

1 db

1 db

5 fin

30 m2

59023

34719

20225

22 320

15832

10 555

7247

5856

39023

34719

101 124

667 824

15832

10555

36236

175218



10

12

13

14

Ssz,

45-004-5-0000200

7 45004-5-0180522

45-004-5-0180523

45-004-3-0590114

45-004-3-0990115

' Tételszdm

kapesoldszekrény komyezetében bonthatd, gumiburkolattal

“ellatott mezdkkel
-Gumi burkolati bonthatd alpadld elemek SZVH
.KAPCSOLOSZEKRENY-nél

L1. jelii felnyithats racsos mezé, zérhato, felnyild récs, fix és

zarhato récs tartozékokkal, feliletképzéssel kompletten Lépest :

lejard jarhato racsfeltilet. A lépesd lejarat

akndjat egyedi lakatos szerkezetként készil6 racesal fedjuk le.
" A racs a jelzett szakaszon nyithato, igy biztositva a lejutast és

a lépest feletti szikséges belmagassdgot. A rics

_porszort, horganyzott acél szerkezet, statikailag gyalogos
forgalomra méretezve. (A komyez5 feliletbdl 30 cm-re
‘kiemelkedik, tehat gépjarmiivel nem fognak rallni.} A
‘bejérattal

“ellentétes végén a racs egy angolakndt fed le, itt is myithatd
‘mezivel rendelkezik. Fogadoszerkezete: vasbeton fal.

L2. jelih angolakna racs tartozékokkal, feliiletképzéssel

‘kompletten A lépess felett elhelyezetett angolaknéba nyild,
‘horganyzott acél szelldzdracs. Tervezése légtechnikai

-adatszolgaltatas alapjan lehetséges. Fogadészerkezete:
“vasbeton fal.

iL3. jelii LépesSkoriat tartozékokkal, feliletképzeéssel
:kompletten Vasbeton falra szereht, porszért, horganyzott acél
iszerkezet. D=50 mm atnérdjll acél cs6, 1,5 m-ként konzolosan

a

‘falhoz rogzitve,

‘L4 jelli Lépestkorlat tartozékokkal, felilletképzéssel
‘kompletten Vasbeton falra szerelt, porszort, horganyzott acél
‘szerkezet. D=50 mm #tmérdjii acél csd, 1.5 m-ként konzolosan

a
falhoz rigzitve.

Munkanem #Hsszesen:

47 Feliiletképzés
Tétel sziivege

16 m2

I db

1 db

1.db

2 db

Menny. Egység

11197

244 945

161 798

139041

60 759

Anyag egységir

8989

39326

2§ 090

44 654

18 054

Dij egységre

174 668

244945

161 798

139 041

121 517

2951792

Anyag Jsszesen

140 225

39326

28 090

44 654

36 108

728 882

Dij bsszesen



47-011-1.5.1.1.1-0159519

:8sz,  Tételszdm

1

2

48-003-1.3.2.2-0415722

48-003-1.21.1.2.2-0313843

Falfestés készitése; meszes alapu, 16g- és paradteresztd festés

‘Munkanem {sszesen:

-48 Szigetelés

Tétel szivege

‘Talajviz elleni szigetelés:specidlis szigeteld lemez, a szerkezeti
‘vasbeton elé helyezve a beton szilardulasa sordn a betonnal
;erBs mechanikai kapesolatot hoz létre, pl. a GRACE

szigeteldanyag gyarté PREPRUFE lemeze (vagy egyenértékid)
fiuggoleges: 95 m2, vizszintes: 104 m2 A vizszintes feliileten
és az alaplemez folé 20 cm-t tilvezetve a nagyobb mechanikai

‘ellendll4s0 szigeteld lemezt (PREPRUFE 300) kell alkalmazni,
‘mig a fiiggbleges falfeldleteken a normél mechanikai
-ellenallasi szigetels lemez (PREPRUFE 160) is megfelel.

Talajviznyomas elleni szigetelésben a csidtvezetést

kopenycsdben, acélperemes csatlakozdssal kell kialakitani. A

csbhilvely £s a vizitndveld csiiperem vizhatlan hegesztessel

:készitenddk. A vizzird monolit vasbeton fal kizépvonaldban

“elhelyezkeds vizimdveld fix acélperem 150 mm széles 3 mm
vastag kel legyen. A vizotndveld fix acélperem tisvében
(annak

1kitlsé oldalan} a kopenyestre vizre duzzadé timitbszalagot

:kell ragasztani. A kdpenycsd és a haszones kozotti tomitést -
az altalanos feliilettel azonos értékien - vizhatlan médon

kell kialakitani, gyiiriistér tomités (pl.: HRD, HRS, Link-Seal}
alkalmazasaval. A tomitd gyliriit a haszonesd koré lazéan kell
elhelyezni, majd 8sszekapesolni, A csavarok meghtizdsa

‘elBtt a tdmitdlane elmozditasival a haszoncsdvet
‘koncentrikusan be kell allitani, majd a csavarokat fokozatosan,
‘egymas utén kell meghiizni. A gyiiriistér tomités a belsd
ioldalra

792 m2

Menny. Egység
199 m2

16 db

281

Anyag egységdr

93551

154 501

618

Dij egységre
1 685

20832

222473 489 440
222473 489 440

Anyag sszesen  Dij dsszesen
1900 569 335395
2472010 333305



3 48-003-1.21.2.1 2-0233015

4 48-005-1.1.1.1.1-0095372

5 48-005-1.1.1.2.1-0095372

6 48-005-1.5

7 48-005-1.5.2

8 48-005-1.5.3

kerdl, a kolsé oldalon poliuretan kit tomités {(pl.: MAPEFLEX
‘PU 30) szilkséges. Az elektromos vezetékek korilli t0mités
‘STOPA®Q FN 2100 vagy azzal miiszakilag egyenértkit

‘témitdmasszaval torténik.

:Bels helyiségek kozotti csbatvezetéseknél iégtomor tmites
:kialakitasa

:Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés
aljzatanak kell@sitése, egy rétegben

‘{Csapadékviz elleni szigeielés; Biturnenes lemez szigetelés
ialjzatanak kellositése, egy rétegben, figgdleges felileten

Csapadékviz elleni szigetelés; Also réteg szigetelés készitése, -
fuggdleges felilleten~ 1 rig legaldbb 4 mm vastagsaga
‘poliészterfatyol betétes modifikalt biamenes

m\a_mmnmm_n_._..an (6007600 N/5cm, 30 %, -12°C, +90°C}
‘esapadékviz elleni szigetelés, teljes feltletén langolvasztassal

‘ragasztva {pl.: Polyglass PlanaP, Tegola Safery P, vagy ezekkel:

‘miiszakilag egyenértékil]
Csapadékviz elleni szigetelés, Felst réteg szigetelés készitése, -

fuggbleges feltleten- 1 rtg legalibb 4 mm vastagsagn,
:pyokéralio, poliészterfatyol betétes modifikalt

bitumenes vastaglemez (600/600 N/Sem, 30 %, -12°C, +90°C)
csapadékviz elleni szigetelés, teljes felilletén langolvasziassal
hegesztve [pl: Polyglass PlanaP, Tegola Safety P, vagy

ezekkel miiszakilag egyenériékii]

_Ommvma@gmm elleni szigetelés; Alatét- és elvalasztd rétegek
__woa,v-aaa. -faggdleges feldleten- véddlemez-, mianyagfatyol-,
‘folia vagy mlanyagfilc egy rétegben, atlapoldssal,

rogzités nélkal, 1 rtg 125 g/m?2 feliilettomegii mitanyag fatyol
sziirbréteg [pl.: TYPAR PRO 125, vagy azzal miiszakilag
egyenértékii]

17 db

301'm2

120 m2

120 m2

120:m2

120 m2

6742

236

236

2112

2326

483

8982

135

213

1169

1169

360

114 607

71023

28 315

253 484

279 102

57978

152 810

40 584

25618

140 225

140225

43 146



9

10

11

12

13

48-005-1.6.1.2.2-0099043

48-005-1.7.1.2.4.1.1-0099027

48-005-1.41.1.1-0414954

48-007-11.21.1-0110115

.48-007-11.21.2

-Csapadékviz elleni szigetelés; Also réteg szigetelés készitése, 1

rig legalabb 4 mm vastagsagi poliészterfityol betétes
modifikalt bitumenes vastaglemez (600/600 N/Scm, 30

104, -12°C, +90°C) csapadékviz elleni szigetelés, teljes feltletén
‘langolvasztassal ragasziva [pl.: Polyglass PlanaP, Tegola
:Safety P, vagy ezekkel mitszakilag egyenértékii)

‘Csapadékviz elleni szigetelés; Felsd réteg szigetelés készitése,
.1 rtg legalabb 4 mm vastagsagy, gydkerdlls, poliésztertatyol
:betétes modifikalt bitumenes vastaglemez

(600/600 N/5ctm, 30 %, -12°C, +90°C) csapadékviz elleni
szigetelés, teljes feliletén langolvasztassal hegesztve [pl.
‘Polyglass PlanaP, Tegola Safety P, vagy ezekkel mitszakilag

egyenértékii]

‘Csapadékviz elleni szigetelés; Alatét- és elvatasztod rétegek
‘beépitése, vedblemez-, mianyagfatyol-, folia vagy
‘miianyagfilc egy rétegben, dtlapolassal, régzités nélkil, 1 rig

125 g/m2 feltilettdmegi mianyag fatyol sziirdréteg [pl.:
‘TYPAR PRO 125, vagy azzal miiszakilag egyenértéki]

Lapostetd ho- és hangszigetelése; Egyhéji, forditott rétegrend
nemjarhatd lapostetd, terasztetd és extenziv zoldtetd
hészigetelése, extrudélt polisztirolhab lemezzel 6 cm

1épesds itkdzéhézagu extrudalt polisztirolhab

:szigetelésvédelem, kotésben fektetve [pl.: AUSTROTHERM
-XP530, ROOFMATE SL-A, vagy ezekkel miiszakilag

egyenériékl]

Lapostetd hé- és hanpszigetelése; -fuggdleges felleten-
Egyhéji, forditott rétegrendii nemjarhatd lapostetd, teraszietd
és extenziv z6ldteté hiszigetelése, extrudalt

polisziirolhab lemezzel 6 cm Kpesds Otkdzohézagi extrudalt
polisztirolhab szigetelésvédelem, kitésben fektetve [pl.:
AUSTROTHERM XPS530, ROOFMATE SL-A, vagy ezekkel

301 m2

301 m2

301 m2

301'm2

120:m2

2191

270

2360

2753

921

921

146

596:

1258

608 766

659 497

21169

710 228:

330 338

277327

277327

43 966-

179 248

151 012



14

15

Ssz.

1

48-007-21.11.1-0113283

48-014-44-0313001

Tételszdm
'62-003-5-0611064

-miiszakilag egyenértékii}

Kiilsé fal; Hiszigetelések pincefalon, foltonként ragasztva 356 m2
vagy megtamasztva extrudalt polisztirothab lemezzel

pl:AUSTROTHERM XPS TOP P extrudélt polisztirolhab

hoszigeteld

ilemez, 100 mm A szadfalon kell régziteni a hiszigeteld

{lemezeket, (megtarmasztassal a szadfal negativ hullamfelulete

és a szigetelés kozé) A szadfalak kihtzaséndl a szigetelés nagy

része "ledaralodik”

Uzemi-hasznalati viz elleni, szigetelés bevonatszigeteléssel, 17°m2
két rétegben, minitmum 2,0 mm szaraz rétegvastagsagi

kétkomponensi szigeteldhabarcesal, -vb. lépostn-

:Munkanem dsszesen:

62 Kéburkolat készitése
Tétel sziivege Menny. Egység
‘Térburkolat készitése, zazalék agyazatra, Jelenlegi parkolo 500 m2

‘rétegrend visszaépitése (keramit térburkolat) valtozd
‘vastagsagu, rétegesen wmoritett homokos kavics szivargoréteg

Munkanem dsszesen:

4270

4719

Anyag egységér
5169

1236

2 809:

Dij egységre:
3933.

1 520 006 440 002

77 865 46 349:

9 164 958 2626 539
Anyag Ssszesen:  Dij Ssszesen:
2584 280 1 966 300"

2 584 280 1 966 300



[(3 VASARCSARNOK ES KULTURALIS ES RENDEZVENYKOZPONT épitése |

Bp. IV, ker, Sz, [stvan tér 13-14.
MODOSITOTT

AJANLATKERESI DOKUMENTACIO
1. UTEM

[MUNKANEM: SZENNYVIZHO MUTARGY, TRANSZFORMATOR LETESITESI MUNKA

- A koltségtabla vilioztatss nélkit toltendd ki!

- A megadott mennyiségi énékeket az Ajanlattevanek az ajanlantételi szakaszban ellendriznie kell! Barmely eltérést, indoklassal egyitt, az ajanlattételi szakaszban a
kiegészith thjékoztatis kérésre rendelkezésre all6 iddben, irdsban kell jeleznic az Ajéntatkérd fele!

- Az esetleges knlon drtételeket (ha az az Ajénlattevd szerint feltéflentl szikséges) indokléssal egyiitt a kiegészitd tdjékoztatas kérésre rendelkezésre Allé idfn belil kell
irdsban az Ajinlatkérd felé jeleznie!

- A kbliségtibla egy egységhként kezelends a teljes Ajanlatkérési dokumentdcidval (azon belil kalgngsen a miszaki terveldel, miszaki leirdsokleal €5 szdveges
mellékletekkel)!

- Az excel kéltségrabla automatikus dsszegzési képességgel rendelkezik, igy csak az egységar anyagiegységar dij tétel (SZINES MEZOK) kitoltésére van sziikség!

- AMEGAJANLOTT TiPUS oszlopot csak akkor kell kitaleni, ha az Ajanlatiev a Tervezd dltal megnevezett tipustdl eltérd, de azzal miiszakilag egyenértékii terméket
kivan beépiteni. Ebben az esetben az egyenértékiiséger bizonyité dokumentumokat az ajanlathoz csatolni kell,

- 'A megadon egységaraknak tartalmaznia kefl minden hatésgi dtadds kolségét! Ajanlattevd az drazis sordn vegye figyelembe az Ajanlatkérdsi dokumenticid 1. Kotet
3.) és 4.) Fejezet elbirasait.

Munkancm szdma €5 megnevezése Anyag bsszege: Dij fsszege,
1 Kapesolokészilék 858 520 1 050 250°
12 Transzformétor 3715330 1429 850
3 10 kV-as transzformator kabel 196 552 275 650°
4 10 kV-o0s méretlen kbel 166 800 63 000
5 Foldeldhdlozat kialakitésa 131 620 213 400
& Transzformatorvédelem kialakitasa 60 520 27 1200
7 Mérdberendezés 185 306 505 340
8 Egyéb 48 800 793 600
Munkanemek Jsszesen: 5363 448 4448 810
1 Kapesolskészilék
Ssz.  Tételszdm iTétel szovege Megajanlott tipus Menny. Egység
1 WZa;_,s Gerin M6 kapesolokészilékDM]1-A, GBC-B. IM 1 db
leelladsszedllitissal

2 Tiilfeszaltség korlétozo Un=12 kV 3 db

Anysg egységir
389920

156 200

Dvj egységre
262 600

78 000

Anyag Bsszesen
380520

468 600

D) sszesen
262 600

234 000



Ssz.  Tételzim

(S

Ssz.  Télelszam

2

4=

10
11
12

Daruzds transzformatorleadd aknaba 4,5 m mélység
Kapcsolokészilék helyiségek kozotti mozgatasa kézi erdvel

Kapesolokészilek feldllitisa, padlohoz rogzitése

-Munkanem jsszesen:

2 Transzformétor

Tétel szbvege ‘Megajénlott tipus

ABB 1600 kVA teljesitményil migyanta szigetelési
transzformator, 11/0.4 kV dttétel

Daruzas transzformdtorleadd aknaba 4,5 m melység
Transzformator helyiségek kbzotti mozgardsa kézi erfvel

-Rezpésesillapité papucs transzformétor gorgdk ald, 1000 kg

terhelésre
Transzformator feldllitisa, rogzitése rezgéscsillapitora

Muonkanem dsszesen:

3 10 kV-os transzformédtor kibel

Tétel szhvege Megajanlott tipus

1x95 RM/16 mm2 NA2ZXSY 6/10 kV-os kébel T S e
Végelzdrd egyeres 95 mm2-es 6/10 kV-os kibelre, beltéri

Sajtothatd Alufréz kabelsard 95 mm2 RM
Sajtolhatd réz kébelsard 16 mm2 Ri4
Végelzard szerelés kozépfesziliségi egyeres kabelre, beliéren

Kabelvégek jelolése szines esugoresovel

Kabeltartd vasszerkezet készitése 40x40 mm zartszelvénybol
1,5 m magassag, 0,5 m szélesség, rogzitdtalppal, felszerelese
iranszfromatorhelyiséghben

-Kibel clhelyezése tartoszerkezeten faggdleges helyzet,
rogzitéssel L. stlyesoport

Kidbel elhelvezése kibelaknaban I silyvcsoport
Kabel bujtatasa falandrésen I, silycsoport
Egyeres kbel bekotése kapesolokészalékbe
Kabel bekotés transzformatorhoz

Munkanem Gsszesen:

1 kit
1 kit

1 kkt

Menny. Egység

1. db

1 Kt
1 kit

4 db

1 Kt

Anyag egységdr

3452010

890
890

230000
175 000

148 650

Dij egységre

650 000

320000
175 000

34050

148 650

858 520

Anyag Jsszesen

3452010

263 320

3715330

Anyag Jssresen

97 200
69192

7200
2100
10 800

2220
2500

230000
175 000

148 650
1050 250

Dij tssresen
650000

320000
175 G0

136 200
148 650

1429 850

Dij Bsszesen

210000

4 300
2100
25 500

3000
2800
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4 10 kV-os méretlen kibel (csak az éplileten beldli
Lialakités munkatételei, apyagkiiras kalin tervben)
Tétel szlivege Megajénlott tipus

Végelzard szerelés kozépfesziltségii egyeres kdbelre, beltéren

Kabelvégek jelolése szines csugoresdvel
Kdbel elhelyezése tartdszerkezeten fuggdleges helyzet,
rigzitdssel 11 salyesoport

‘Kabel elhelyezése kébelakndban I1. sulycsopon

Kdbel bujtatasa falatorésen I1. sulyesoport
Egyeres kibel bekotése kapesolokészilékbe
Kabelbebivd vizalld lezarasa, kibel nincs
Kibelbebivy vizalld lezdrasa, kibellel
Muakanem Osszesen:

5 Foldeléhilozat Lialakitisa

Tétel szhvege Megajdnlott tipus

40x5 mm laposacé) fldeldvezetck falra 1ogzitése vizszintesen,
festése felete szinre

Hegesztett kotések készitése

Falattorés 20 em betonfalban

40x5 mm lapasacé] foldeldvezeték elhelyerése padlon

Készillékek fuldelésbe kotése
Foldelés vizsgalo osszektd felszerelése, falra rogzités

40x5 mm Japosacél fildeldvezeték falra rogzitése
fuggdlegesen, festése fekete szinre

Kdbelbebivé vizallo lezdrisa, kabellel

3 m-¢s radfoldeld, foldeld telepitése, kotések bitumenes kendse

40x5mm laposacél elhelyezése kabeldrokban

Ssr.  Tételszam

o R =

'Poldelési ellenallas mérés, jegyzbkanyy készités

Munkanem dsszesen:

& Transzformitorvédelem kialakitisa
Tétel sziivege

HO5VV-F 3x2.5 mm vezetek, véddcsdbe hizdssal
20 mm hajlékony véddesd

Védoeso felszerelése falon kivil, rogeités
Vezerék bekotés késziilékbe

Titzvédelmi fokapesolo felszerclése, bekatése

Megajdnlott tipus

Menny.

Menny.-

15

15
13

Egység

m
3]
[}
kit
Klt

Egység

kit
kit

kit

db

413
db

Egység

kit
kit

Anyag egységar
15 600

1500
6800

6300

4500

Anyag egységar
21300

1 700

560

B50

6 800

Anyag egységar

640
56
160

48 000.

Dvj egységre

Di) egységre

Dij egységre

Anyag lsszesen Dij iisszesen

6400 46 300 19 200
1200 4 500 3 600
1300 61 200 11 700
1300 40 300 7 800
3500 e 2300
1600 13 500 4800
5 600 - 5 600
6 800 - 6 300
166 800 63 000

Anyag Bsszesen DHj Bsszesen

12 650 85200 50 600
2300 5100 6900
18 000 - 18000
840 2240 3360
840 = 2520
950 5 160 5940
5600 - 5600
2600 27200 10 400°
840 6720 10 080
100 g00 - 100 000
131 620 213 400:

Anyag dsszesen Dij sszesen
ago_ T9sN0 7200
120 840 L1800
020 200 Sl
1200 3600
12 000 48 000 12000
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Tétel szbvege

Munkanem sszesen:

7 Méréberendezés
‘Megajéolott tipus

‘Hensel Mi 72437 - a fogyasztasmérd részére, falon kival

szerelve

SZRMc VN 14x2,5mm2 mérdkébel

20 mm hajlékony véddcsd

Védicsd felszerelése falon kival, rogzités

Hensel Mi 70201 doboz modetn részére, falom kiviil szerelve

‘Sorkapocs dramvaltés mérdhvz, beszereléssel, bektiessel

Vezetek bekités készilékbe
Mérakészlek szerelési dija, ELMU ajénlat szerint, plompalds

Munkanem 8ss5zesen;

8 Egyéb

Tétel szdvege Megajdnlott tipus

Fa korlit felszerelése transzformatorhelyiség bejaratihoz

Feliratok, figyelmeztetd tablak felszerelése
Hulladek elszallitisa
Kabel szigetelési cllendlls mérése, jegyzikonyv kesziles

Készalék mitkadési proba
Leszamoldsi dokumentacio készités
Munkanem dsszesen:

kbt
Kt

Egység

db
kg

Kt

kit
ki

Anyag egységér

38 000
450

56

160

17 500

450

125 360

Anyag egységir
16 000

2 800

D{j egységre
12 Q00

480
120

12000

1 500

1200
562 400

Dij egységre
8 500
600

1480
150000

25 000
450 000

60 520 27720

Anyag dsszesen Dij sszesen
33000 12 000:

2 700 2 880

336. 7200
01440
17 500 12 000

450 1500

- 2 400

125 360 562 400
TTTiss306 0 595340
Anyag §sszesen Dij sszesem
32000 17 (K0
77 Y™

- 148 000

- 150 000

- 25 000

- 450 000

48 800 793 600



[(i3 VASARCSARNOK ES KULTURALIS ES RENDEZVENYKOZPONT épitése

Bp. I'V. ker. Szent. Istvan tér 13-14.
MODOSITOTT

AJANLATKERESI POKUMENTACIO
L. UTEM

_;i.:m vezeték fektetés

toztatas nélkil tBltend$ kil

nériznie kelll Eltérd értéket kilon kisérdlevélben kérjik jelezni!

zikséges) az EGYEB TETELEKnél kell szerepeltetni!

+al (mitszaki tervekkel, miszaki leirasokkal és szoveges mellékletekkel)!!

sak az egységdr anyag /egységar dij tétel (SZINES MEZOK) kitoltésére van szitkség!
isban tal4lhaté tipus milszakilag azonos tartalommal rendelkezd kivaltasat keri!

znia kell minden hatosagi atadas koltségét!

Munkanem szdma és megnevezése
"12 ldeiglenes Segédszerkezetek

61 62 63 Utburkolat bontds

21 Intas, fold- és sziklanunka
:13 Dacolas

31 Helyszini beton

54 Kozmiiépités

82 Kapesolodd munkak

19 Koliségtérités

Munkanemek dsszesen:

12 Ideiglenes Segédszerkezetek
Ssz. Tételszam  Tétel sziivege iMegajdnlott tipus

Hidprovizérium £pitése és bontésa gyalogos forgalomra
padléburkolattal, korlattal és labdeszkaval (15 db)

2 Hidprovizorium épitése és bontdsa koziti forgalomra (6 db)

Meglévd kozmivek felfiggesztése, izembiztositisa, épités és
bontas, 1,5 m arokszélességig elektromos vagy telefonkébel

Meglévd kozmivek felfliggesztése, tzembiztositasa, épités &s
4 bontas, 1,5 m arokszélességig acél, azbeszicement v. milanyag
vezeték
Szerclhetd Allvany 5 m alatti jaroszinttel csdvezeték
szereléshez labléccel, korlattal,

Anyag Gsszege; Dij dsszege
2615179 1994 952:
18629 288 13 016 926
3178 664 16 062 986
0 1617984
148 315 49 438
43 344 509 14 930 363!
0 2550000
0 1 888 461
67 915 956 57111110
Menny. Egység
225 m2
150 m2
28 db
14 db
30 m2

1/7

Anyag egységar;

1 685

3371

6742

6742

1236

Dij egységre

1 685

3371

11 236

11236

1236

Anyag Osszesen:

379215

505 620

188 765:

94 382

Dij dsszesen;

3719215

505 620

314 608

157 304

98 877
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Keritéselem haloval vagy reklamtablaval, tiizihorganyzott
kivitelben tereld elemre szerelve, elhasznalddassal, 1900/1500
mm

Munkanem dsszesen:

61 Utépités

Tétel szivege Megajinlott tipus

Makadam rendszerli utpalya és mechanikai stabilizacié
bontasa, géppel, hidraulikus bontdfejjel, a bontott anyag
kupacolasaval 4 m2-nél nagyobb foliokban

Térké burkolat szakszerti bontasa, ériékmegdvo tarolassal

Utalapbeton, valamint hidraulikus kotanyaggal vagy
bitumennel stabilizalt rétegek bontésa, géppel, hidraulikus
bontéfejjel, a bontott anyag kupacolasaval 4 m2-nél nagyobb
foltokban

Helyszinen (tikdrben) kevert stabilizalt alapréteg készitese
CKh jelii, cementtel homokos kavicsbol

Beion burkolatalap készitése, 6-30 cm vastagsagban,
permetezett véddréteggel utdkezelve, eldirt dsszetéielii
betonbol. Termékszabvany: MSz EN 206-1 2,00 m
savszélességben C25/30-XC2- 8-F1

Szegély készitése, az alapérok kiemelésével, beton
alapgerendéval és megiamasztissal, hézagolassal faragott
kdbal

Hengerelt aszfalt kotdréteg készitése. Az alapréteg
szennyezeitségénck elbzetes eltavolitdsaval, bitumenemulzios
permetezéssel, 3,0-5,0 cm vastagsagban AC-22 50/H)
keverékbol

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése az alatta lévd réteg
feliiletének elBzetes letakaritasaval, 3,5-5,0 cm vastagsagban
AC-16 kopod 50/70 aszfaltbetonbol

Térkd burkolat homokagyban, 10 cm vig

Munkanem dsszesen:

600 db

Menny. Egység

80 m3

40 m3

450 m3

200 m3

250 m3

90 m

50 m3

30 m3

40 m3

2/7

2247

Anyag egységir

0

11236

21236

16292

92135

95 506

533N

899

Dij egységre

6 180

39326

6180

8989

12 360

337

11236

11236

176 967

1 348 320

2615179

Anyag dsszesen

0

2247 200

5309010

1466 298

4 606 760

2865180

2 134 840
18 629 288

539328

1994 952

Dij Gsszesen

494 384

1 573 040

2780910

1 797 760

3 089 900

303372

361 800

337080

7 078 680
18 316 926
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21 Irtds, fold- és sziklamunka
Tétel szivege Megajanlott tipus

Munkadarok foldkiemelése kdzmiivesitett terlileten, kézi erdvel,
barmely konzisztencijii talajban, a kitermelt fold depénidba
vagy jarméire rakésaval, ducolt arokbdl, 3 m drokszélességig
V. osztalyid talajoan 2,0 m mélységig

Banyahomok toltés munkagodorbe, vagy munkaarokba,
timiérités nelkill, réteges elteritéssel, -1V osztalyd talajban
kézi erdvel, az anyag sulypontja karolason belol a vezeték
felett és mellett 50 cm vastagsagig

Foldvisszatdliés munkagodsebe, vagy munkadrokba, tdmdrités
nélkill, réteges elteritéssel, 1-[V osztalyn talajban kézi erével,
az anyag sulypontja karolason belill a vezeték felett és melleit
50 ¢m vastagsagig

Témaorités barmely tdmaritési osztalyban, gépi erdvel kis
feliileten 95% tomdrségi fokra

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erbvel vezetek
felett és mellett 85% tomorségi fokra

Kitermelt talaj ¢lszallitasa, kézi felrakdssal I-IV. osztalyd
talajban 10,01 -15,00 km tavolsagra

Betontormelék elszallitasa, lerakéhelyi dijjal, tritéssel, kézi
felrakassal 10,01 -15,00 km tavelsagra

Aszfaltivrmelék elszallitasa, lerakohelyi dijjal, Oritéssel, kézi
felrakassal 10,01 -15,00 km tévolsagra

Munkanem Gsszesen:

13 Diicolds
Tétel szbvege Megajdnlott tipus

Munkaarok diocolasa és bontasa 5,00 m mélységig 5,00 m
szélességig, kétoldali dicoldssal vizszintes pallozassal, 2,00-
3,00 m arokszélesség kdzott zartson

Munkanem Ssszesen:

31 Helyszini beton

Tétel szbvege Megajinlott tipus

Yasalt beton fixponti elemhez
Munkanem dsszesen:

Menny. Egység

1250 m3

820 m3

400 m3

400 m3
820 m3
820 m3

450 m3

120 m3

Menny. Egység

1 800 m2

Menny. Egység

4 m3

3/7

Anyag egységhr

0

3876

Anyag egységar

0

Anyag egységar

37079

Dij egységre

6715

1348

348

787

674

337

3820

5615

Dij egységre

899

Dij egységre

12 360

Anyag dsszesen

0

3178 664

0

3178 664

Anyag Gsszesen

0

Anyag dsszesen

148 315
148 315

Dij Gsszesen

8393 750

1105622

539328

314 608

5352 811

2 764 056

1719108

673 300

16 062 986

Dij dsszesen

1617 984

1617984

Dij dsszesen

49 438
49 438
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54 Kdzmiiépités

Tétel sziivege Megajanlott tipus

Gyfrilag eldszigetelt milanyag kopenycsdves acél fiitési
vezeték 1-es szigetelési vastagsag, szerelése foldarokban, a
‘haszoncsd hegesztett kétésekkel, a kopenycsd a koteseknel
‘karmanyiival, a kotések utolagos habositasdval, jelzd vezetek
:0sszekotésével., szakaszos nyomasprobaval, idomok kilon
tételben elszamolva

TwinPipe rendszerd vezeték

16 m-¢s szalakbol helyszinen leszabva
{@I560/2x3219x4,5 mm

‘Karmantyd elhelyezése utdlagos szigeteléssel
‘TwinPipe rendszert

{@560/2x0219%4,5 mm vezetékhez
‘elészigetelt 90° idom TwinPipe rendszerii
B560/2x0219x4,5 mm vezetékhez

elészigetelt 90° idom TwinPipe rendszeri
G560/2x0219x4,5 mm vezetékhez

rdvid szdrral

:Tomitett falatvezetés TwinPipe rendszer
0560/2x0D219x4.5 mm vezetékhez cséhivellyel
Csivezerék végére szigetelésvédd karmantyu
‘TwinPipe rendszeri

{D560/2x03219x4,5 mm vezetékhez

:Elsszigetelt mianyag kipenycsoves acél fiitési vezetek
i16 mees szalakbol helyszinen leszabva
B400/8273,1%5,0 mm

Karmantyi elhelvezése utdlagos szigeteléssel
©400/0273.1x3,0 mm vezetékhez

:Fixponti elem

©400/0273,1x5,0 mm mmvezetékhez

Eldszigetelt 90° idom

@400/0273.1x5,0 mm vezetékhez

Tomitett falatvezetés

(400/0273,1x5,0 mm vezetékhez csbhiivellyel
Csvegre szigetelésvédd karmantyn kivezetd csdhdz
G400/0273,1x5,0 mm vezetékhez

Eltiszigetelt Sziikitd idom
©400/0273,1x5,0 mm /G315/0219x4.5 mmvezetékhez

{Elészigetelt 457 eligazé idom
D400/9273,1%5,0 mm /G250/0139,7x4,0 mm vezetékhez

Menny. Egység

256 m

46 db

16:db

4 db
4 kit

4 klt

240:m

25:db
2.db
2 db
2:db

2:db

2idb

2 db

4/7

Anyag egységir

42916

31169

148 293

© 188563

75 506:

3937

27 470

23 834

208 518

108 989

63 708

28 405

77787

230 001

11 598

13 124

47 068

52292

Dij egységre.

14247

63858

8719

29 809

29 809

34 652

g9

17127

23068

47068

Anyag sszesen

10 986 471

143375

2372684

754 250

302 024

157 484

6592 745:

596 351

417 035

217978:

127 416

56 809

155 574

460 002

Dij tsszesen

2 969 037

603 638

753082

188 270

209 169

56 989

1 646 029

217978

59618
59618
69 304
17 438

34 254:

46 135
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30

31

32

33

Elszigetelt miianyag kipenycsoves acél filtési vezetek
16 m-¢5 szalakbol helyszinen leszabva
B315/8219%x4.5 mm

Kammantyi elhelyezése utdlagos szigeieléssel
B400/273,1x5,0 mm vezetékhez
Elijszigetelt 90° idom

0315/3219x4,5 mm vezetékhez

‘Elbszigetelt elzard szerelvény légtelenitd és uiritd csappal
{@315/219%4,5 mm vezetékhez

{@315/3219x%4,5 mm vezeték
behiizasa védcsobe, 2m-ként kdzpontositd tavtartdval
védbesd vizzérd lazdrdsaval

‘Elgszigeteli 45° ¢lagazd idom
{B315/0219x4,5 /0250/139,7x4,0 mm vezetékhez

-Csbvég lezdras behegesziett v 10 tarcsaval,
szigetelt csdvég lezdro karmantyival
@315/0219%4, 5mm mmvezetékhez

Eldszigetelt mitanyag kopenycsoves acél flitési vezeték
16 m-es szalakbol helyszinen leszabva
{D250/139,7x3,6 mm

Karmantyi elhelyezése utolagos szigeteléssel
@250/0139,7x3.6 mm vezetékhez

Elészigetelt 90° idom

©250/0139,7x3.6 mm vezetékhez

Tomitett falatvezetés

0250/@139,7x3,6 mm vezetékhez cséhivellyel
.szigetelés védd karmantyd kivezetd ¢sdhoz
©250/0139.7x3.6 mm vezeiékhez
Csapszekrény elzaroszerelvényhez

:DN 600 UPE védéesd atsajtolasa villamosvaganyok alatt

Nyomvonaljelzd elhelyezése milanyagesovek folé 6 cm széles
sdrga [PLASTOVINIL] foliaval,

Keményfa gerenda elhelyezése csfivezetékek ald .
{Szintbeallitissal 10x10/176 cm

.Keményfa gerenda elhelyezése csivezetékek ald

Szintbedllitassal 10x10/130 cm

eményfa gerenda elhelyezése csbvezetéhkek ala .
:Szintbeallitassal 10x10/120 cm ________=
: Keményfa gerenda elhelyezése csovezetékek ala .

: Szintbedlkitassal 10x10/75 cm

176 m

25.db

8 db

2 db

28 m

2 db

4.db

176 m

18 db

4-db

86 db

34 db

5/7

22183

18 084

74 146

556 856

4494

161 709

19 685

13 114

23453

37865

25955

12416

21978
50113

20

899

899

899

399

6858 3904 249
7978 452 109
23 534 593171
24 157 1113712
3269 125 843
23534 33417

7124 78 742
3787 2307982
11 863 422152
8 760 15146
15 685 103 821
6281 49 663
8 596 43 955°
54 495 1403 152
87 17191
654 116 854.
654 107 866
654 77304
654’ 75 506

1 207 088

199 439

188 270

48 315

91519

28 494

666 430

213533

35 038

62 742

25124,

17 191
1 525 849

73 540

85 012:

78472

56238

54931
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37

38

Tagulasi pamak elhelyezéssel gyantd eldirdsai szerint

Acélcsd, hegesztett kotésekkel, idomacé] tartdszerkezetekkel,

szakaszos nyomasprobaval
szabadon, szerclve

DN 200

DN219,1x4,5

Acélcsd MSZ29/86; A3Y.
DN 25

DN 33,7x2.6

Acélesd MSZ29/86; A3T;
Forrcstiv DN 250
'DN273x7,1

Acélcsd MSZ229/86; >.www

39

40

4]

42

Ss7.

LS

Tételszam

Forrcsdiv DN 200

DN219,1x4,5

Acélesd MSZ29/86; A3T;

Parazaré hdszigetelés 3 em DN 200 vezetékre
‘DN219,1x4,5

Acelesd MSZ29/86; A37,

Hegeszthetb toldatos karima felszerelése, kotéssel,
a csatlakozo csévég megmunkaldsaval, MSZ 2923
PN 16 DN 250

Hegeszthet$ toldatos karima felszerelése, kitéssel,

a csatlakozd csdvég megmunkdlasaval, MSZ 2923 PN 16

DN 200

‘Gombcesap

NNY 10; DN25

:Csobilines fliggesztd szarral. M12 betocsavarokkal,
"Védoosd felligyeleti rendszer vezetékeinek a részére,
idomokkal, ragasztott kotéssel, Tavhdvezeték kozé
‘homokagyba fektetve

D 65 KPE

Munkanem sszesen:

82 Kapesol6do munkdk
‘Tétel sziivege

:Acél szerkezetek bekGtése foldeld haldzatba, EPH ellendrzés

‘Vezeickek nyilarkos bemérése, nyomvonal dokumentalasa

Vezetékek atmosasa, feltsltése kezelt lagyvizzel
Vezetékek nyomasprobéja

| Vezetékszerelési munkak dtadés-dtvételi eljirdsival
kapesolatos koltségek, atadasi cljéras lefolytatasa

Megajanlott tipus

140 db

240 fm

12 fin

2:.db

26.db

180 fm

2 db

8:db

16:db
160'db

860 fm

Meunny, Egység

60 dra

35 ora

12 6ra
24 oOra

20 ora

6/7

4984

3674

=
wh
i

36 545

22320

5558

36283

24 707

12354

6371

1248

Anyag egységér

0

537

2337

10112

7247

2697

4315

53561

Dij egységre
5000

10 000.

20 000

12 500
8 000

697 501 78967

0 0

2321 807 1288994

11 461 28 045

73090 20225

580328 188 428

1 000 521 485 395

12 567 8629

197 655 42 886

197 664 42 877
1019330 183 372/
1073 555 927 644°

43 344 509 14 930 363
Anyag dsszesen’ Dij dsszesen’
0 300 000:

0 350000

0 240 000

300 000

0 160 000



Ssz. Tételszdm

‘Terilletfoglalas dija

Kozmi szakfelogyelet dija
Atadas-atvételi eljarasaval kapesolatos koltségek, ataddsi
dokumentacio készitése

‘Forgalomtechnikai tervek, forgalomtechnikai eszkozok dija

Munkanem Gsszesen:

‘19 Kaltségtéritések
 Tétel szhvege

‘Csdvezetekek hegesztési varratainak radiogréafiai vizsgalata,
‘nommal koriimények kozitt végzen vizsgilatok esetén,
(kiilonleges korilmények miatt killon megallapodds szerinti
felar koltségelendd), 20 mm egyittes alsugdrzott
anyagvastagsagig DN 80

Csivezetékek hegesztési varratainak ultrahangos vizsgélata,
nommal korilmények kozott végzett vizsgalatok esetén,
(kulonleges kérilmények miast kiilon megéllapodas szerinti
felar kéltségelends). DN 80

Munkanem Jsszesen:

ora
60 Gra

24 éra

168 ora

Megajdnlott tipus Menny. Egység

115 db

115:db

7/7

Anyag egységdr

0

10 000
7500

2500

Dij egységre

12921

3500

=

Anyag bsszesen

0

O_
600 000
180 000
420 000

2 550 000

Dij dsszesen’

1 485 961

402 500

1 888 461



Ssz.
1

Tételszém
13-002-3.1.1

13-002-3.1.1-0000002

13-000-0

Tételszam
15-002-1.2.2

15-002-4.2.1

15-004-1.1.22

‘mellgerendival + diccsdvekkel, a dicest és a mellgerendak
'pontos méretezését a Kivitelezési technolégia alapjan felal kell

vizsgalni.
-Munkanem Hsszesen:

:15 Zsaluzds és dllvényozds

Tétel sziivege

Kétoldali falzsaluzas figgbleges vagy ferde sik felaleteel,
“szerelt tablds zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3,01-6 m magassig
-kzont a tervek szerinti nyilasok kirekesztésével

Egyoldali falzsaluzés figgbleges vagy ferde sik felalettel,
szerelt tablas zsaluzattal, kézzel mozgatva

Siklemez zsaluzasa,alatamaszto allvannyal,
fodémzsaluzatial zsaluhéj tablikkal boritva, 3,01-4 m

‘magassag kozitt (a tervek szerinti nyildsok kialakitasaval,

‘zsaluzasaval)

356 m2

249 m2

Munkanem szima €s megnevezése Anyag tsszege  Dij dsszege
713 Dicolds, foldpartmegtimaszias 6064132 18563 500

15 Zsaluzés és dllvanyozss 3532767 3521587

21 Frtas, fold- és sziklamunka 255 844 16 706 112

23 Sikalapozas 4266 747 777014

:31 Helyszini beton és vasbeton munka 21 263 760 6131 721

:32 Eléregyértott épiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 1292 256 141574

‘Munkanemek Gsszesen: 36675506 45841 508

13 Dvicolas, fildpartmegtimasztis

Tétel szivege ieeen. Menny Egység = .

SZADFAL {(PL. LARSEN605) 1,0M-T AZ AGYAGBA 84ifm

BEKOTVE TALPSIK: -13,0

SZADFAL {PL. CS2M): 20 1,0M-T AZ AGYAGBA 12ifm

‘BEKOTVE TALPSIK: -13,0

Sz4dfalak vizszintes megtimaszio gerendarendszere, egy 1 egység

Menny. Egység
345 m2

_ Anyag egységir.

55 000
35000

784111

Anyag egységir
2584

353%

2528

156 860
156 860

3504923

Dij egységre
2640

3315

2 809

Dij egységre

_ Amyag 8sszesen

4620018
660 003

784 111

6064 132

Anyag Osszesen
891 577

1 260 005

629 497

Dij Gsszesen
13176255

1882322

3504923

18 563 500

Dij Gsszesen
910 959

1 180 005

699 441



Ssz.
1

15-004-51.2

15-003-2.1.2.1.1

15-004-21.1.1.2.1.1.1

Tételszdm
21-003-7.1.6.1

21-008-2.1.3

21-011-1.2.1

21-011-7.2-0120123

21-011-11.1

Tételszdm
23-003-11.2-0012610

23-003-2-0242210

Egyeneskard lépest zsaluzisa, alitimasztd 4llvannyal,4,00 m
magassagig, acél timaszokkal, zsalutdblakkal Kivitelezve, a
fokok ¢s [épestoldalak bezsaluzasival

:Oszlopzsaluzis, allands keresztmetszetl, négyszogl, szerelt
‘tiblas zsaluzattal, kézzel mozgatva, kitdmasztissal, 4 m
imagassagig, 60 cm oldalméretig

Fodémlemez feldlborddk zsaluzisa

.Munkanem fsszesen:

21 Irths, f6ld- & sziklamunka

Tétel szivege

Munkagodor faldkiemelése épiletek és miitdrgyak helyén
‘barmely konzisztencigjl, I-IV. oszt. talajban, gépi erdvel,
‘kiegészith kézi munkdval, alapteriilet: 250,0 m2 felett, birmely

meélységnél

"Tomdrités bamely toméritési osztilyban gépi erbvelnagy

felitfeten, tomorségi fok: 95%

:bontott, kitermelt talaj (tdrmelék) felrakdsa széllitoeszkdzre
-gépi erdvel, kiegészith kézi munkaval

Feltoltések alap- és labazati falak kozé padozatok ald, az anyag
‘szétteritésével, mozgatasaval, kézi dongtléssel, osztalyozatlan
kavicshol

-bontott, kitermelt talaj (tormelék) elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal

:Munkanem Hsszesen:

:23 Sikalapozis

"Tétel sziivege

Szereldbeton készitése, 10 cm vastagségiz C8/10 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék

Vasbeton lemezalap készitése szivattys technologiaval, tervek
iszerinti kialakitassal, 50 cm vig., vizziré munkahézagokkal
‘tervek, leirss szerint C30/37-XC2-XD1-XK(1)}-XV2(H)-24-F3

2l m2

17 m2

107.m2

Menny. Egység,

1980 m3

66 m3

2 500'm3

66 m3

2 500 m3

Menny. Egység
33m3

151 m3

5843 6011

3000 3090

5393 5169

Anyag egységhr: | Dij ezységre
0 1854

0 953

0 843

38%: 2 899
o 4270.

Anyag egységir Dij egységre
17 191 5056

21 685 3596

122 697

31910

577 081
3532767

Anyag dsszesen
0

255844

255844

Anyag Jsszesen

567 306,

3263 665

126 236

51910

553 036
3521 587

63 034

2 106 750

191 327

710 674 200-

16 706 112

Dij dsszesen
166 855

541 126



3

23-003-2-0242212

Ssz, Tételszdm

1

31-001-1.2.2-0220621

31-001-1.2.2-0220622

Vasheton lemezalap készitése szivattyus technoldgidval, tervek
szeninti kialakitassal, 50 cm vtg., mély alaplemez: vizzaré
munkahézagokkal tervek, leirds szerint
C35/45.XC4-XD1-XA3-XV3(H)- 24-F3

Munkanem Jsszesen:

‘31 Helyszini beton és vasbeton munka

Tétel sziivege

.Betonacél helyszini szerelése figeoleges vagy vizszintes

tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol, -alaplemezben
elbirdnyzott (140kg/m3)-
Betonacél helyszini szerelése figgfleges vagy vizszintes

tartdszerkezetbe, bordas betonacélbl, -kiilsd falakban

eldiranyzott (140kg/m3)-

31-001-1.2 2-0220623

31-001-1.2.2-0220624

31-011-3.3.3-0250710

31-011-3.3.3-0250711

'31-011-3.3.3-0250712

31-011-21.2.1.1-0250820

31-021-1.3.3-0240810

Betonacél helyszini szerelése Emm&_amnm vagy vizszintes

‘tartoszetkezetbe, bordas betonacélbdl, -belsd falakban

eldirdnyzott (110kg/m3)-

Betonacél helyszini szerelése figgdleges vagy vizszintes
tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol, -fodémben elbirdnyzott
{120kg/m3)-

Vasbetonfal készitése, szivattyls technologidval, vibratoros
tomaritéssel, 25-50 om vastagsag kozott kilso falak: C30/37-

‘XC2-XD1-XK(1)}-XV2(H)-24-F3

Vashetonfal készitése, szivattyis technologidval, vibratoros

‘tomdritéssel, 25-50 om vastagsag kozoit Belsé falak: C25/30-

XC2-24-F3

‘Vasbetonfal készitése, szivaityas technoldgiaval, vibrétoros
tomoritéssel, 25-50 cm vastagsig kazott akna fal: C35/45-XC4-
:XDI1-XA3-XV3(H)- 24-F3

Qszlop, pillér készitése, vasbetonbil, kor-, sokszog vagy
‘négyzet keresztmetszetiel, kissé képlékeny vagy képlékeny
‘konzisztenciajo betonbol, vibralassal, kézi tovabbitassal

{C30/37-XC2-XD1-XK(1)-XV2(H)-24-F3
‘Vasbeton felillbordak készitése, C30/37-XC2-XD1-XK(1)-

XV2(H)-24-F3

19:m3

Menny. Egység

241
191

61
12't

98 m3

55 m3

37:m3

16:m3

22697

 Anyag egységir

210 113:

210 113:

210113

210113

2] 685

21236

22 809

21685

21 685

3596

435771

4 266 747

Dij egységre  Anyag Bsszesen

69 663

69 663:

69 663

69 663

3933

3933

3933

4270

3933

4992 290

3971139

124802

2521358

2125177

1161611

843 936

27324

346 968

69 034

777014

Dij Bisszesen
1655198

1316 634
T 413799
835 958:

385395

215113
145 506:

5 380

62922



10 31-021-4.3.2-0250510

11 31-021-10.11.1.3-0250510

12 31-100-1.1.1

13 31-100-1.1.2

-Ssz, Tételszém

a7 32.005-3.11-0121628

2 32-005-3.11-0121629

‘Tétel sziivege

Sik vasheton lemez készitése, betonszivattyts technoldgiaval,

‘yibrétoros tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett C30/37-XC2-
XDI1-XK{1)-XV2(H)-24-F3

Lépcsi készitése vashetonbol, betonszivattyis technologiaval,

ivibratoros tomoritéssel C25/30-XC2-XD1-24-F3

A mély-pincei lemezen beton tomb 1ézsi készitése,
technologiai terv szerinti méretben €s kialakitasban

‘Beton padlocsatornak készitése, technologiai terv szerinti

kialakitasban;
Munkanem Bsszesen:

:32 El6regydrtott épilletszerkezeti elem elhelyezése és

szerelése

‘4.1 LEMEZ, 400 x 150 cm myilasra (420 x 170 cm)
KIEMELHETO VB. FEDLAP (v=20cm)
42 LEMEZ, 255 x 520 ¢m nyildsra (275 x 540 cm)

KIEMELHET® VB. FEDLAP (v=20cm)
Munkanem fsszesen:

100 m3

4 m3

1 db

1 egység

Menny. Egység
2 db

1 db

21685

21236

938 946

846 367

Anyag cgységdr

316 835

658 586

359

5843

347273

368 226

Dij egységre
39 888

61 798

2159874

80 697

938 946
846 367

21263 760

Anyag bsszesen
633 670

658 586

1292256

358114

22202

347213
368226

6131 721:

Dij dsszesen
7% 776

61 798

41574
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MKB Altalanos Biztositd Zrt.

CAPITAL SOUARE
1133 Budapest, Vacl it 76.
. , Bankszémlaszdm: 8 A
ERIX Biztositasl Alkusz és Tanacsadé Kit 10300002-10315708-40020023 e
Budapest ) it
A" A1 Upyfélszolg
1gggel u.1 1133 Budapest, Véci it 76,
Levelezdal cim: H-1821 Budapest
Telefon: +35 1 886 6900
Fax: +36 1 886 6900
E-mall: infogdmkbb hu
Budapest, 2014.09.30. www mkbb hu

) Biztositasi Kotvény
Altalanos- és Szolgaltatasfelel§sség biztositashoz

Szerzddésszam: 80003321406
Partnerszam: 870880373

Ezen modositott kotvény kiallitasaval valamennyi korabban kiallitott kbtvény érvényét veszti,
Eves dij dsszesen:
Fizetési gyakorisag szerinti dij;

a fenti dij a kdvetkezd engedményeket tartaimazza:

Céplagyzékszam: Cg. 01-10-045031 Adészam: 13941031 -4-44 Adathezalési nylivantartdsi szama: NAIH-56017/2012 - NAIH-68043/2042




1. Szerztidd adatai:
Név:

Adaszam;

Székhely:

Uica:

2. Biztosftott adatai:
Név;

Adbszam:

Székhsly:

Utca:

3. Fizetési méd:

4, Fadezet kezdete:

5. Mbdoslitas kezdete:

Thermowatt Kft.
14005377-2-41
1023 Budapest

Arpéd Fejedelem (tja 26-28.

Thermowatt Kft.
14005377-2-41
1023 Budapest

Arpad Fejedelem Gtja 26-28.

Atutalds

2011.01.01. QG 6ra

2014.01.01. 0 dra

6. Futamidd: hatarozailan

7. A szerzddés forduldja: minden v januar 01,

8. Fizetési gyakorisag: negysadéves

9. Biztositandé lizemre/cégre vonatkozo adatok:

Tevékenységek:

- Fé tevékenyséy: Egyeb éplletgspészeti szerelés

- Tovabbi tevékenységek: Viz-, gdz-, fltés-, légkondiciondlo-szereiés
Egyéb mashova nem sorolt épités

- Arbevétel: 200.000.000 Ft

- Létszam: 3f8

- Munkabér: 15.000.000 Ft

10. Terileti hataly

Altalanos- és S2olgaltatas felelfsség:  Magyarorszag
Munkaltat6i feleldsség:  Magyarorszag '
Kornyezetszennyezési felelésség:

11. Szerz6dési feltételek

- A feleldsségbiztositas altalanos szerzdési feltételei (ASZF/felelfsség/1007)

- Az dlitalanos- és szolgéitatasfelelGsség kilonds szerzédési feltételei (FEL1007)

~ A munkaltatdi feleldsség kildnos szerzbdési feltételei (FUF/01/1007)

- Kérnyezetszennyezési felelfsséghbiztositas kiildnds szerzédési feltételei (FUF/02/1007)

- Karbantartas, javitas fedezete (FUF/03/1007)

- Epitdipari tevékenység soran okozott karok fedezete {(FUF/04/1007)

- Alvalialkozék biztositasa az altalanos- és szolgaltatas feleldsségbiztositashoz (FUF/11/1007)
- Vezetékekben, kabelekben okozott kdrok fedezete (FUF/16/1007)

K




12, Biztositasi dij

Osszesen:

ebbdl
- Altalanos- és Szolgaltatas felelésség
- Munkaltatoi felelésség
- Kdrnyezetszennyezési felelésség

13. Biztositasi fedezet és biztositasi 6sszegek

- Altalénos- és Szolgaitatas felelésség
karonként
osszesen

- Munkaitatéi feleldsségbiztositas
karonként
dsszesen

- Kérnyezetszennyezési felslésségbiztositas
kéronként
bsszesen

Biztositasi dsszeg

10.000.000 Ft
30.000.000 Ft

Sublimit

10.000.000C Ft
30.000.000 Ft

Sublimit

2.000.000 Ft
6.000.000 Ft

L lpTostTo

B2




